

Акт № 4

о результатах контроля за исполнением концессионного соглашения от 08.08.2018, заключенного с ООО «БАССЕЙНЫ «АТЛАНТИКА» о создании и последующей эксплуатации объекта спорта – Плавательный бассейн в г. Сертолово

г. Санкт-Петербург

«28» октября 2019 года

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 23.10.2018 № 404 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 08.08.2018, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Сертолово, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» осуществлена плановая проверка выполнения мероприятий по реализации объекта.

Проверка проводилась Главным экспертом ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Строкиным А.А.

Проверка проводилась: 28.10.2019.

Проверяемый период: 16.07.2019 по 28.10.2019.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения

Контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем направления Концедентом обращения с целью уточнения перечня мероприятий, выполненных Концессионером по состоянию на 28.10.2019.

01.10.2019 от Концессионера получен ответ, из которого следует:

1. Администрацией МО «Сертолово» выдан акт обследования зеленых насаждений на земельном участке с кадастровым номером 47:08:0102002:8305 № 1/2019 от 04.04.2019 и расчёт восстановительной стоимости зеленых насаждений. В связи с отказом Администрации МО «Сертолово» выдать письмо с реквизитами для перечисления денежных средств в соответствии с расчётом ООО «БАССЕЙНЫ «АТЛАНТИКА» обратилось в суд с соответствующим исковым заявлением;

2. Завершена работа по проектированию всех разделов проекта стадики «П» (процент выполнения – 100%);

3. Заключен договор возмездного оказания услуг на проведение предварительной проверки разделов проектной документации и результатов инженерных изысканий с АО «ЛОЭКСП» № 31-Н от 28.06.2019. Выявленные специалистами АО «ЛОЭКСП» замечания к проектной документации устранены;

4. Проектно-сметная документация направлена в ГАУ «Леноблгосэкспертиза» (вх. № 6603-19/ЛОЭ от 23.09.2019, № 6612-19/ЛОЭ от 23.09.2019). 23.10.2019 выдано повторное уведомление о замечаниях к представленной проектно-сметной документации, ведется устранение.

5. Ориентировочный срок получения положительных заключений – 05.11.2019.

Первый заместитель
председателя
комитета по строительству
Ленинградской области


С.В. Шалыгин