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регионального проекта

Региональный проект Ленинградской области Жилье

1. Основные положения

Региональный проект Ленинградской области ЖильеНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

РП Жилье

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Барановский Е.П.

Заместитель Председателя Правительства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Лазуткин В.В.Руководитель регионального проекта Председатель комитета

Приставка И.Г.Администратор регионального проекта Начальник сектора

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области

"Формирование городской среды и обеспечение качественным

жильем граждан на территории Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области

"Формирование городской среды и обеспечение качественным

жильем граждан на территории Ленинградской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

2,6300 2018

0,0000 2,9300 2,2000 2,2700 2,6500 2,9500 3,3000

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

1,0700 2018

317,200

0

0,3535 0,4604 0,2671 0,1408 0,1786 0,0000

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,305

0

0,695

0

0,982

6

1,350

0

1,580

0

1,855

0

Миллион

квадратных

метров

3,3000

3,150

0

3,010

0

2,760

0

2,455

0

2,165

0

ФП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Милли

он

квадрат

ных

метров

- 2,9

300

2,2

000

2,2

700

2,6

500

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2018

- -2,9

500

3,3

000

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Обеспечен ввод

жилья в рамках

реализации

мероприятий по

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации

Единиц

а

- 5,0

000

6,0

000

6,0

000

5,0

000

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -3,0

000

0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

1.1

1 408 926,872 061 237,88 2 208 240,151 771 877,18 51 983,15 8 087 564,42585 299,19

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

1 408 926,872 061 237,88 2 208 240,151 771 877,18 51 983,15 8 087 564,42585 299,19

бюджет субъекта1.1.1.1.

1 288 940,291 877 672,60 2 031 580,941 698 775,76 48 344,33 7 485 387,30540 073,38

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

1 288 940,291 877 672,60 2 031 580,941 698 775,76 48 344,33 7 485 387,30540 073,38

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

1 288 940,291 877 672,60 2 031 580,941 502 260,48 48 344,33 7 288 872,02540 073,38

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

1 408 926,872 061 237,88 2 208 240,151 575 361,90 51 983,15 7 891 049,14585 299,19

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 771 877,18 2 061 237,88 2 208 240,15 1 408 926,87

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

585 299,19 51 983,15 8 087 564,42

1 771 877,18 1 408 926,872 061 237,88 2 208 240,15 585 299,19 51 983,15 8 087 564,42

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Обеспечен ввод жилья в рамках

реализации мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 88,04 88,04 88,04 5 088,04

48 344,33

48 344,3345 088,0440 088,0425 088,0410 088,04

ИТОГО:

0,00 0,00 88,04 88,04 88,04 5 088,04

48 344,33

48 344,3345 088,0440 088,0425 088,0410 088,04
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

РП Жилье

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья

в субъектах Российской

Федерации"

Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской

Федерации

Лазуткин В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://petrost

at.gks.ru/

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Отчет Отчет по вводу

жилья

-

Паршин В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья."

Отчет Отчет в Минстрой

Росси с оперативным

данным по вводу жилья

-

Паршин В.В.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.3

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья."

Отчет Направление

информации в Минстрой

России по оперативным

данным выполнения

показателя по объему

жилищного строительства

на территории

Ленинградской области

-

Паршин В.В.

01.07.2022

07 09 отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья."

Отчет Направление

информации в Минстрой

России по оперативным

данным выполнения

показателя по объему

жилищного строительства

на территории

Ленинградской области

-

Паршин В.В.

01.08.2022

08 10 отсутствует-

1.1.5

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

Отчет Направление

информации в Минстрой

-

Паршин В.В.

01.09.2022

09 11 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья."

России по оперативным

данным выполнения

показателя по объему

жилищного строительства

на территории

Ленинградской области

1.1.6

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья."

Отчет Направление

информации в Минстрой

России по оперативным

данным выполнения

показателя по объему

жилищного строительства

на территории

Ленинградской области

-

Паршин В.В.

01.10.2022

10 12 отсутствует-

1.1.7

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья."

Отчет Направление

информации в Минстрой

России по оперативным

данным выполнения

показателя по объему

жилищного строительства

на территории

Ленинградской области

-

Паршин В.В.

01.11.2022

11 06 отсутствует-

1.1.8

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья."

Отчет Направление

информации в Минстрой

России по оперативным

данным выполнения

показателя по объему

жилищного строительства

на территории

-

Паршин В.В.

01.12.2022

12 14 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ленинградской области

1.1.9

Контрольная точка "Направление

информации в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного строительства

на территории Ленинградской

области за 2022 год", значение:

1.0000, Документ

Отчет Направление

информации в Минстрой

России по оперативным

данным выполнения

показателя по объему

жилищного строительства

на территории

Ленинградской области за

2022 год

-

Паршин В.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 отсутствует-

1.1.10

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья."

Отчет Направление

информации в Минстрой

России по оперативным

данным выполнения

показателя по объему

жилищного строительства

на территории

Ленинградской области

-

Паршин В.В.

31.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

-

Паршин В.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

18 отсутствует-



13

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

территории Ленинградской

области за 2023 год

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Паршин В.В.

01.03.2023

06 08 отсутствует-

1.1.13

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Справка в

Минстрой России по

оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Паршин В.В.

03.04.2023

07 09 отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Лазуткин В.В.

04.05.2023

08 10 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.15

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Лазуткин В.В.

01.06.2023

09 11 отсутствует-

1.1.16

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Лазуткин В.В.

03.07.2023

10 12 отсутствует-

1.1.17

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Лазуткин В.В.

01.08.2023

11 13 отсутствует-

1.1.18

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

-

Лазуткин В.В.

01.09.2023

12 14 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

1.1.19

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Лазуткин В.В.

02.10.2023

13 15 отсутствует-

1.1.20

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Лазуткин В.В.

01.11.2023

14 16 отсутствует-

1.1.21

Контрольная точка "Мониторинг

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Лазуткин В.В.

01.12.2023

15 17 отсутствует-

1.1.22

Контрольная точка "Мониторинг Справка Ежемесячная

-

Лазуткин В.В.

29.12.2023

Взаимо 18 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

объема ввода жилищного

строительства на территории

Ленинградской области.

Направление в Минстрой России

оперативной информации по

вводу жилья.", значение: 1.0000,

Документ

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "Направление

информации в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного строительства

на территории Ленинградской

области за 2023 год", значение:

1.0000, Документ

Справка Справка в

Минстрой России по

оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2023 год

-

Лазуткин В.В.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.24

Контрольная точка "Направлена

информация по оперативному

вводу жилья в Минстрой

России", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2024 год

-

Кумышева Л.Р.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

07 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Направлена

информация по оперативному

вводу жилья в Минстрой

России", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2024 год

-

Кумышева Л.Р.

01.07.2024

06 08 отсутствует-

1.1.26

Контрольная точка "Направлена

информация по оперативному

вводу жилья в Минстрой Росси",

значение: 1.0000, Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2024 год

-

Кумышева Л.Р.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.27

Контрольная точка "Направлена

информация по оперативному

вводу жилья в Минстрой

России", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на территрии

Ленинградской области за

2024 год

-

Кумышева Л.Р.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Направлена

информация по оперативному

вводу жилья в Минстрой

России", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2024 год

-

Кумышева Л.Р.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.29

Контрольная точка "Направлена

информация по оперативному

вводу жилья в Минстрой

России", значение: 1.0000,

Документ

Справка Ежемесячная

справка в Минстрой России

по оперативным данным

выполнения показателя по

объему жилищного

строительства на

территории Ленинградской

области за 2024 год

-

Кумышева Л.Р.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Обеспечен ввод жилья Созданы стимулы дляЛазуткин В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо Взаимо ГодовойДа
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в рамках реализации

мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации"

застройщиков для

реализации масштабных

проектов комплексного

развития территории,

обеспеченные

инфраструктурными

объектами, средства на

которые предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отчет

комитета по

строительств

у

Ленинградск

ой области

2.1.1

Контрольная точка "Заключение

соглашения с Минстроем России

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Ленинградской области на

реализацию мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта «Жилье»;

подпрограммы «Создание

условий для обеспечения

доступным и комфортным

жильем граждан России»

государственной программы

 

-

Максимова

И.Б.

15.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

24 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами

граждан Российской

Федерации»"

2.1.2

Контрольная точка "Утверждение

перечня объектов подпрограммы

«Развитие инженерной,

транспортной и социальной

инфраструктуры в районах

массовой жилой застройки»

государственной программы

Ленинградской области

«Формирование городской среды

и обеспечение качественным

жильем граждан на территории

Ленинградской области» и

перечня проектов по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих

строительство жилья."

 

-

Максимова

И.Б.

01.04.2019

23 25 --

2.1.3

Контрольная точка "Направление

заявки Ленинградской области в

Минстрой России на участие в

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

 

-

Максимова

И.Б.

01.08.2019

24 26 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации в рамках

государственной программы

Российской Федерации

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами

граждан Российской

Федерации»"

2.1.4

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %"

 

-

Воробьева О.Г.

20.01.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 --

2.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 

-

Воробьева О.Г.

20.01.2020

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.1.6

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия по строительству

объектов образования.

Выполнение мероприятий по

достижению целевого показателя

результативности предоставления

субсидий - вводу в эксплуатацию

общей площади жилья в рамках

реализации проектов жилищного

строительства. "

 

-

Воробьева О.Г.

20.01.2020

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.7

Контрольная точка "Заключение

соглашения с Минстроем России

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Ленинградской области на

реализацию мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта «Жилье»;

подпрограммы «Создание

условий для обеспечения

доступным и комфортным

жильем граждан России»

государственной программы

Российской Федерации

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

Соглашение Соглашение с

Минстроем России о

предоставлении субсидий

из федерального бюджета

бюджету Ленинградской

области на реализацию

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

рамках федерального

проекта «Жилье»;

подпрограммы «Создание

условий для обеспечения

доступным и комфортным

жильем граждан России»

государственной

программы Российской

-

Максимова

И.Б.

15.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

19 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунальными услугами

граждан Российской

Федерации» ", значение: 0.0000

Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и коммунальными

услугами граждан

Российской Федерации»

2.1.8

Контрольная точка "Утверждение

перечня объектов и

распределения субсидий из

областного бюджета

Ленинградской области

бюджетам муниципальных

районов и городского округа

Ленинградской области на

строительство объектов

социальной инфраструктуры в

рамках реализации проектов по

развитию территорий,

предусматривающих

строительство жилья, в

соответствии с мероприятиями

подпрограммы "Развитие

инженерной, транспортной и

социальной инфраструктуры в

районах массовой жилой

застройки" государственной

программы Ленинградской

области "Формирование

городской среды и обеспечение

качественным жильем граждан на

территории Ленинградской

Распоряжение Перечень

объектов и распределения

субсидий из областного

бюджета Ленинградской

области бюджетам

муниципальных районов и

городского округа

Ленинградской области на

строительство объектов

социальной

инфраструктуры в рамках

реализации проектов по

развитию территорий,

предусматривающих

строительство жилья, в

соответствии с

мероприятиями

подпрограммы "Развитие

инженерной, транспортной

и социальной

инфраструктуры в районах

массовой жилой застройки"

государственной

программы Ленинградской

области "Формирование

-

Максимова

И.Б.

01.02.2021

18 16 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области", Перечня проектов по

развитию территорий,

предусматривающих

строительство жилья "

городской среды и

обеспечение качественным

жильем граждан на

территории Ленинградской

области", Перечня проектов

по развитию территорий,

предусматривающих

строительство жилья

2.1.9

Контрольная точка "Направление

заявки Ленинградской области в

Минстрой России на участие в

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в рамках

государственной программы

Российской Федерации

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами

граждан Российской

Федерации» "

Заявка Заявка

Ленинградской области в

Минстрой России на

участие в реализации

мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

рамках государственной

программы Российской

Федерации «Обеспечение

доступным и комфортным

жильем и коммунальными

услугами граждан

Российской Федерации»

-

Максимова

И.Б.

01.08.2021

19 17 Отсутствует-

2.1.10

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Отсутствует-

2.1.12

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Отсутствует-

2.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.14

Контрольная точка " Выполнены

мероприятия по строительству

объектов образования.

Выполнение мероприятий по

достижению целевого показателя

результативности предоставления

субсидий - вводу в эксплуатацию

общей площади жилья в рамках

реализации проектов жилищного

строительства. ", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Воробьева О.Г.

31.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.15

Контрольная точка "Заключение

соглашения с Минстроем России

о предоставлении субсидий из

федерального бюджета бюджету

Ленинградской области на

реализацию мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в рамках

Соглашение Соглашение с

Минстроем России

-

Максимова

И.Б.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

19 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

федерального проекта «Жилье»

государственной программы

Российской Федерации

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами

граждан Российской

Федерации»", значение: 1.0000,

Документ

вует

2.1.16

Контрольная точка "Утверждение

перечня объектов и

распределения субсидий из

областного бюджета

Ленинградской области

бюджетам муниципальных

районов и городского округа

Ленинградской области на

строительство объектов

социальной инфраструктуры в

рамках реализации проектов по

развитию территорий,

предусматривающих

строительство жилья, в

соответствии с мероприятиями

государственной программы

Ленинградской области

"Формирование городской среды

и обеспечение качественным

жильем граждан на территории

Ленинградской области",

Прочий тип документа

Перечень

-

Максимова

И.Б.

01.02.2022

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Перечня проектов по развитию

территорий, предусматривающих

строительство жилья", значение:

1.0000, Документ

2.1.17

Контрольная точка "Направление

заявки Ленинградской области в

Минстрой России на участие в

реализации мероприятий по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в рамках

государственной программы

Российской Федерации

«Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами

граждан Российской

Федерации»", значение: 1.0000,

Документ

Прочий тип документа

Заявка

-

Максимова

И.Б.

01.08.2022

18 21 Отсутствует-

2.1.18

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия по строительству

объектов транспортной

инфраструктуры. Выполнение

мероприятий по достижению

целевого показателя

результативности предоставления

субсидий - вводу в эксплуатацию

общей площади жилья в рамках

реализации проектов жилищного

Прочий тип документа

Выполнены мероприятия

-

Алексеев С.Е.

30.12.2022

20 16 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства.", значение: 2.0000,

Единица

2.1.19

Контрольная точка "Направление

оперативной информации по

выполнению показателя ввода

жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в

Минстрой России", значение:

1.0000, Документ

Прочий тип документа

Оперативная информация

-

Максимова

И.Б.

31.12.2022

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.20

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия по строительству

объектов образования.

Выполнение мероприятий по

достижению целевого показателя

результативности предоставления

субсидий - вводу в эксплуатацию

общей площади жилья в рамках

реализации проектов жилищного

строительства.", значение: 1.0000,

Условная единица

Прочий тип документа

Выполнение мероприятий

-

Воробьева О.Г.

31.12.2022

20 15 Отсутствует-

2.1.21

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

14 Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.22

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 Отсутствует-

2.1.23

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

31.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Отсутствует-

2.1.24

Контрольная точка "Утверждены Отчет Отчет

-

Шалыгин С.В.

31.12.2022

13 Взаимо Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.25

Контрольная точка "Утверждение

перечня объектов и

распределения субсидий из

областного бюджета

Ленинградской области

бюджетам муниципальных

районов и городского округа

Ленинградской области на

строительство объектов

социальной инфраструктуры в

рамках реализации проектов по

развитию территорий,

предусматривающих

строительство жилья, в

соответствии с мероприятиями

государственной программы

Ленинградской области

"Формирование городской среды

и обеспечение качественным

жильем граждан на территории

Постановление

Поставноление

Правительства

Ленинградской области

-

Максимова

И.Б.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Ленинградской области",

Перечня проектов по развитию

территорий, предусматривающих

строительство жилья", значение:

1.0000, Документ

2.1.26

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 1.0000, Документ

Постановление

Постановление

Правительства

Ленинградкой области

-

Алексеев С.Е.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 Отсутствует-

2.1.27

Контрольная точка "Заключение

муниципальных контрактов на

выполнение работ по

строительству (реконструкции)

объектов транспортной

инфраструктуры муниципальных

образований Ленинградской

области в целях стимулирования

программ развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта Жилье

государственной программы

Ленинградской области

Прочий тип документа

Информация по

заключению

муниципальных контрактов

-

Алексеев С.Е.

20.04.2023

13 18 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Формирование городской среды

и обеспечение качественным

жильем граждан на территории

Ленинградской области",

значение: 1.0000, Документ

2.1.28

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия по строительству

объектов образования.

Выполнение мероприятий по

достижению целевого показателя

результативности предоставления

субсидий - вводу в эксплуатацию

объектов образования в рамках

стимулирования программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в рамках

государственной программы

Российской Федерации

Обеспечение доступным и

комфортным жильем и

коммунальными услугами

граждан Российской Федерации",

значение: 1.0000, Документ

Акт Разрешение на ввод

объекта в эксплуатацию

-

Воробьева О.Г.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.29

Контрольная точка "Направление

оперативной информации по

выполнению показателя ввода

жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

Справка Справка в

Минстрой России по

оперативным данным

выполнения показателя

ввода жилья в рамках

мероприятия по

-

Максимова

И.Б.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

20 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительства субъектов

Российской Федерации в

Минстрой России", значение:

1.0000, Документ

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федераци.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.30

Контрольная точка "Выполнены

мероприятия по строительству

(реконструкции) объектов

транспортной инфраструктуры

муниципальных образований

Ленинградской области в целях

стимулирования программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации в рамках

федерального проекта Жилье

государственной программы

Ленинградской области

Формирование городской среды

и обеспечение качественным

жильем граждан на территории

Ленинградской области",

значение: 1.0000, Документ

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Алексеев С.Е.

29.12.2023

19 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

2.1.31

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Документ

Отчет Отчет о расходах на

01.01.2024

-

Алексеев С.Е.

22.02.2024

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

2.1.32

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 1.0000, Документ

Постановление

Постановление

Правительства

Ленинградской области о

распределении субсидии

-

Лазуткин В.В.

28.02.2024

12 14 отсутствует-

2.1.33

Контрольная точка "Направлено

уведомление о предоставлении

межбюджетного трансферта

муниципальному образованию",

значение: 1.0000, Документ

Прочий тип документа

Уведомление о

предоставлении

межбюджетного трансферта

муниципальному

образованию

-

Алексеев С.Е.

14.03.2024

13 17 Отсутствует-

2.1.34

Контрольная точка "Заключено

соглашение (дополнительное

соглашение) о предоставлении

субсидии бюджету

муниципального образования",

значение: 1.0000, Документ

Соглашение Соглашение

(дополнительное

соглашение) о

предоставлении субсидии

бюджету муниципального

образования

-

Алексеев С.Е.

28.03.2024

16 18 Отсутствует-

2.1.35

Контрольная точка

"Предоставлен отчет за 1

полугодие 2024 года об

использовании субсидии

муниципальным образованием",

значение: 1.0000, Документ

Отчет Отчет за 1 полугодие

2024 года об использовании

субсидии муниципальным

образованием

-

Алексеев С.Е.

07.08.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.36

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта, %", значение:

1.0000, Документ

Входящее письмо

Информация о технической

готовности объекта

капитального строительства

-

Алексеев С.Е.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-



Участники регионального проекта

0

37

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лазуткин В. В. Председатель комитета - 40

2 Администратор регионального

проекта

Приставка И. Г. Начальник сектора - 30

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазуткин В. В. Председатель комитета - 40

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазуткин В. В. Председатель комитета - 40


