

Акт
выездной проверки по исполнению концессионного соглашения
от 21.07.2017, заключенного с ООО «Бассейн ГАТ» на создание объекта спорта
– плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина

г. Гатчина,
ул. Генерала Кныша

«13» июля 2020 г.

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 21.09.2017 № 382 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 21.07.2017, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Гатчина, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» осуществлена плановая проверка проведения проектно-изыскательских работ по объекту.

Проверка проводилась Главным инженером проекта – главным специалистом отдела строительного контроля ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Савлюком А.В.

Проверка проводилась 13.07.2020.

Проверяемый период: по состоянию 13.07.2018.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения.


Контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем выездной проверки на земельный участок с кадастровым номером 47:25:0107008:203, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 13 А.

На строительной площадке на момент выезда 16 человек (1 ИТР, 15 рабочих) ведутся работы по устройству бортиков и подающих форсунок основной чаши бассейна.

Представлен график производства работ с завершением работ в конце октября 2020 года. В соответствии с графиком есть существенное отставание по следующим видам работ:

- устройство металлоконструкций крышной газовой котельной;
- устройство внутренних и наружных стен и перегородок, внутренняя отделка;
- монтаж внутренних дверей;
- устройство системы водоподготовки;
- монтаж технологического оборудования котельной;
- устройство внутренних сетей вентиляции и кондиционирования;
- устройство наружных сетей освещения;
- благоустройство и озеленение территории.

Первый заместитель председателя
комитета по строительству
Ленинградской области

 С.В. Шалыгин