

Акт
выездной проверки по исполнению концессионного соглашения
от 21.07.2017, заключенного с ООО «Бассейн ГАТ» на создание объекта спорта
– плавательный бассейн с местами для зрителей в г. Гатчина

г. Гатчина,
ул. Генерала Кныша

«24» апреля 2018 г.

Во исполнение постановления Правительства Ленинградской области от 21.09.2017 № 382 и в целях организации надлежащей работы по выполнению условий Концессионного соглашения от 21.07.2017, заключенного для реализации мероприятий по проектированию, строительству и эксплуатации плавательного бассейна в г. Гатчина, руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2015 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» осуществлена плановая проверка проведения проектно-изыскательских работ по объекту.

Проверка проводилась Главным экспертом ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» Строкиным А.А. в присутствии начальника отдела согласований инвестиционных проектов ООО «Бассейн ГАТ» Ткаченко М.А.

Проверка проводилась 24.04.2018.

Проверяемый период: по состоянию 26.04.2018.

Цель: контроль за соблюдением Концессионером концессионного соглашения.

Контроль за соблюдением концессионного соглашения осуществлен путем выездной проверки на земельный участок с кадастровым номером 47:25:0107008:203, расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Генерала Кныша, д. 13 А.

В ходе выездной проверки обнаружено 11 инженерно-геологических скважин. 9 скважин выполнено в октябре 2017 года и 2 скважины в апреле 2018 года, в связи с необходимостью размещения на земельном участке локальных очистных сооружений ливневых стоков.

Схема расположения скважин соответствует разделу «Схема планировочной организации земельного участка» в части размещения здания бассейна и локальных очистных сооружений.

Так же на участке находится строительные бытовки для проживания строительных бригад для осуществления строительно-монтажных работ по объекту.

По устной информации представителя ООО «Бассейн ГАТ» плановый срок получения положительного заключения ГАУ «Леноблгосэкспертиза» по проектно-сметной документации объекта – конец мая 2018 года.

Первый заместитель
председателя
комитета по строительству
Ленинградской области

С.В. Шалыгин

Генеральный директор
ООО «Бассейн ГАТ»

Богомаз Н.В.

Л.П.Петрова
по доверенности
от 08.11.2017 № 2-3187