

П А С П О Р Т
отраслевого проекта

Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства

1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта	Благоустройство общественных и дворовых пространств	Срок реализации проекта ¹	Этап I (01.01.2024 – 31.12.2030)
Куратор отраслевого проекта	Аристова Ольга Гаруновна	Заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству	
Руководитель отраслевого проекта	Юрин Игорь Александрович	Начальник отдела организационного обеспечения и формирования комфортной городской среды комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	
Администратор отраслевого проекта	Власова Юлия Николаевна	Главный специалист отдела организационного обеспечения и формирования комфортной городской среды комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	
Цель, целевые группы ²	Повышение качества и комфорта городской среды путем благоустройства общественных и дворовых пространств, а также путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений в рамках цифровизации городского хозяйства на территории Ленинградской области на 30 % до 2030года		Население Ленинградской области
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	«Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
	1.N.	Государственная программа Российской Федерации	«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя ³	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение ⁴		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области																
1.1.	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды	ОП	Единица	39,0000	2022	33,0000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	Возрастающий	Нет	Да	-
1.2.	Индекс качества городской среды	ГП РФ	Балл	208,0000	2022	225,0000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000	Возрастающий	Нет	Да	-
1.3.	Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	ОП	Единица	0,00	2022	2	1	1	1	1	1	1	1	Возрастающий	Нет	Да	-

3. Помесечный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году⁵

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года	
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области																
1.1.	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды	ОП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,0000	33,0000	33,0000	33,0000
1.2.	Индекс качества городской среды	ГП РФ	Баллы	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,0000	225,0000	225,0000	225,0000

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам											На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.	Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	ОП	Единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата) ⁶	Уровень мероприятия (результата) ⁷	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
																2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области															
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	Единица	32,0000	2022	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	26,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ОП	Да	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды
1.1.1.	Количество реализованных проектов															
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	Единица	7,0000	2022	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ОП	Да	Индекс качества городской среды

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата) ⁶	Уровень мероприятия (результата) ⁷	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.2.1.	Количество реализованных проектов															
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	Единица	0,00	2022	2	1	1	1	1	1	1	1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ОП	Да	Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области
1.3.1.	Количество выполненных мероприятий															
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	Единица	0,00	2022	40	40	40	40	40	40	40	40	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ОП	Нет	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды Индекс качества городской среды Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области
1.4.1.	Количество выполненных мероприятий															

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата) ⁶	Уровень мероприятия (результата) ⁷	Признак «Участие муниципальног о образования»	Связь с показателями отраслевого проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	Единица	9	2022	9	9	9	9	9	9	9	9	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	ОП	Нет	-
1.5.1.	Количество выплаченных премий															

5. Финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области	781 391,79	78 369,40	78 369,40	781 210,19	781 210,19	781 210,19	781 210,19	4 062 971,35
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	344 434,59	0,00	0,00	344 434,59	344 434,59	344 434,59	344 434,59	1 722 172,95
1.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	240 289,93	0,00	0,00	240 289,93	240 289,93	240 289,93	240 289,93	1 201 449,65
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	240 289,93	0,00	0,00	240 289,93	240 289,93	240 289,93	240 289,93	1 201 449,65
1.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	104 144, 66	0,00	0,00	104 144, 66	104 144, 66	104 144, 66	104 144, 66	520 723,30
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	357 404,45	0,00	0,00	357 404,45	357 404,45	357 404,45	357 404,45	1 787 022,25
2.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	150 843,80	0,00	0,00	150 843,80	150 843,80	150 843,80	150 843,80	754 219,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	150 843,80	0,00	0,00	150 843,80	150 843,80	150 843,80	150 843,80	754 219,00
2.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	206 560, 65	0,00	0,00	206 560, 65	206 560, 65	206 560, 65	206 560, 65	1 032 803,25
2.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
3.1.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	1001,75	0,00	0,00	1001,75	1001,75	1001,75	1001,75	5 008,75
3.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4 400,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	880,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	4 400,00
3.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	121,75	0,00	0,00	121,75	121,75	121,75	121,75	608,75
3.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	75 971,00	75 789,40	75 789,40	75 789,40	75 789,40	75 789,40	75 789,40	530 707,40
4.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	75 971,00	75 789,40	75 789,40	75 789,40	75 789,40	75 789,40	75 789,40	530 707,40
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Определены победители архитектурных конкурсов	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	18 060,00
5.1.1.	Бюджет Ленинградской области (всего), из них:	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	18 060,00
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего (тыс. рублей)
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
5.1.1.2	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРОЕКТУ:		781 391,79	78 369,40	78 369,40	781 210,19	781 210,19	781 210,19	781 210,19	4 062 971,35
в том числе:									
Бюджет Ленинградской области		470 564,73	78 369,40	78 369,40	470 383,13	470 383,13	470 383,13	470 383,13	2 508 836,05
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		310 827,06	0,00	0,00	310 827,06	310 827,06	310 827,06	310 827,06	1 554 135,30
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области												
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 289,93	240 289,93	240 289,93
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 843,80	150 843,80	150 843,80
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	20000,00	20000,00	20000,00	40000,00	40000,00	40000,00	60000,00	60000,00	60000,00	75971,00	75971,00	75971,00
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00	2580,00
ИТОГО:		18992,75	18992,75	18992,75	37985,50	37985,50	37985,50	56978,25	56978,25	59558,25	470 564,73	470 564,73	470 564,73

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: Барановский Евгений Петрович - Заместитель Председателя Правительства Ленинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта ⁸ : Улучшение качества жизни в Ленинградской области путем благоустройства общественных и дворовых пространств, а также путем внедрения цифровых технологий и платформенных решений в рамках цифровизации городского хозяйства

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ⁹		Ответственный Исполнитель (ФИО)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹⁰	Мощность объекта ¹⁴		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области											
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Юрин И.А.	X	X	X	240 289,94	Отчет. Дворовые территории в муниципальных образованиях приведены в нормативное состояние, в них созданы новые возможности для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.	X
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Юрин И.А.	X	X	X	240 289,94	Отчет. Дворовые территории в муниципальных образованиях приведены в нормативное состояние, в них созданы новые возможности для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.	X
1.1.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на		28.02.2024	-	1.1.К.2.	Юрин И.А.	X	X	X	X	Постановление	X

	благоустройство дворовых территорий											
1.1.К.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий		30.06.2024	1.1.К.1.	1.1.К.5	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.1.К.3.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие		31.07.2024	-	1.1.К.4.	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.1.К.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал		31.10.2024	1.1.К.3.	-	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.1.К.5.	Выполнена приемка работ по благоустройству дворовых территорий		30.11.2024	1.1.К.2	-	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Исходящее письмо. Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий.	X
1.1.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году		31.12.2024	-	-	Юрин И.А.	X	X	X	X	Постановление	X
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды, в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Юрин И.А.	X	X	X	150 843,80	Отчет. Улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных общественных и дворовых пространств.	X
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Юрин И.А.	X	X	X	150 843,80	Отчет. Улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за счет создания качественных и современных	X

											общественных и дворовых пространств.	
1.2.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство территорий общественных и дворовых пространств		28.02.2024	-	1.2.К.2.	Юрин И.А.	X	X	X	X	Постановление	X
1.2.К.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств		30.06.2024	1.2.К.1.	1.2.К.5.	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.2.К.3.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие		31.07.2024	-	1.2.К.4	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.2.К.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал		31.10.2024	1.2.К.3	-	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.2.К.5.	Выполнена приемка работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств		30.11.2024	1.2.К.2.	-	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Исходящее письмо. Реализованы мероприятия по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств.	X

1.2.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году		31.12.2024	-	-	Юрин И.А.	X	X	X	X	Постановление	X
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Кондратьева К.В.	X	X	X	880,00	Отчет. Проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям), в результате которого улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования Ленинградской области.	X
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Кондратьева К.В.	X	X	X	880,00	Отчет. Проведена цифровизация городского хозяйства (по отдельным направлениям), в результате которого улучшено общее социально-экономическое состояние муниципального образования Ленинградской области.	X
1.3.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на цифровизацию городского хозяйства		28.02.2024	-	1.3.К.2.	Кондратьева К.В.	X	X	X	X	Постановление	X

1.3.К.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства		30.06.2024	1.3.К.1.	1.3.К.5.	Кондратьева К.В.	X	X	X	X	Постановление	X
1.3.К.3.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие		31.07.2024	-	1.3.К.4.	Гузанов М.С.	X	X	X	X	Постановление	X
1.3.К.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал		31.10.2024	1.3.К.3.	-	Гузанов М.С.	X	X	X	X	Постановление	X
1.3.К.5.	Выполнена приемка работ по цифровизации городского хозяйства		30.11.2024	1.3.К.2.	-	Кондратьева К.В.	X	X	X	X	Исходящее письмо. Реализованы мероприятия по цифровизации городской среды муниципальных образований Ленинградской области.	X
1.3.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году		28.12.2024	-	-	Кондратьева К.В.	X	X	X	X	Постановление	X
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	-	-	Юрин И.А.	X	X	X	75971,00	Отчет. Обеспечена реализация в муниципальных образованиях проектов создания качественных и современных общественных и дворовых пространств.	X
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	-	-	Юрин И.А.	X	X	X	75971,00	Отчет. Обеспечена реализация в муниципальных образованиях проектов создания качественных и современных общественных и дворовых пространств.	X

1.4.К.1.	Доведен план работ на сопровождение проектов благоустройства городской среды в Ленинградской области		31.01.2024	-	1.4.К.2.	Юрин И.А.	X	X	X	X	Постановление	X
1.4.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии		28.02.2024	1.4.К.1.	1.4.К.3.	Юрин И.А.	X	X	X	X	Постановление	X
1.4.К.3.	Приняты на сопровождение проекты благоустройств и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области		31.03.2024	1.4.К.2.	-	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.4.К.4.	Представлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за 1 квартал		30.04.2024	-	1.4.К.5.	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.4.К.5.	Представлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за полугодие		31.07.2024	1.4.К.4.	1.4.К.6.	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X
1.4.К.6.	Представлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за 3 квартал		31.10.2024	1.4.К.5.	-	Власова Ю.Н.	X	X	X	X	Постановление	X

1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2024 году реализации	09.01.2024	28.12.2024	-	-	Лутченко С.И	X	X	X	2580,00	Распоряжение	X
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	09.01.2024	28.12.2030	-	-	Лутченко С.И	X	X	X	2580,00	Распоряжение	X
1.5.К.1.	Подготовлен и утвержден приказа о проведении архитектурных конкурсов		01.03.2024	-	1.5.К.2.	Лутченко С.И	X	X	X	X	Приказ	X
1.5.К.2.	Объявлены архитектурные конкурсы		09.02.2024	1.5.К.1.	1.5.К.3.	Лутченко С.И	X	X	X	X	Приказ	X
1.5.К.3.	Выполнен прием конкурсных работ для участия в архитектурных конкурсах		31.05.2024	1.5.К.2.	1.5.К.4.	Лутченко С.И	X	X	X	X	Постановление	X
1.5.К.4.	Проведено заседание экспертного совета по рассмотрению конкурсных работ архитектурных конкурсов		30.08.2024	1.5.К.3.	1.5.К.5	Лутченко С.И	X	X	X	X	Постановление	X
1.5.К.5.	Проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных работ и определению победителей архитектурных конкурсов		30.08.2024	1.5.К.4.	1.5.К.6.	Лутченко С.И	X	X	X	X	Постановление	X
1.5.К.6.	Проведена церемония награждения участников архитектурных конкурсов		28.12.2024	1.5.К.5.	-	Лутченко С.И	X	X	X	X	Постановление	X

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту отраслевого проекта «Благоустройство общественных и дворовых пространств»

Показатели отраслевого проекта в разрезе муниципальных образований Ленинградской области

Наименование муниципального образования Ленинградской области	Базовое значение		Значение показателя по годам						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030

Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия направленные на повышение индекса качества городской среды (показатель отраслевого проекта), ед. измерения по ОКЕИ									
<i>Ленинградская область</i>	Единица	2022	26	-	-	-	-	-	-
Пикалевское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Рабитицкое сельское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Волховское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Бугровское сельское поселение	X	2023	1	-	-	-	-	-	-
Дубровское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Светогорское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Рощинское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Гатчинское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Коммунарское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Пудомягское сельское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Кингисеппское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Киришское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Киришское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Мгинское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Приладожское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Лодейнопольское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Ретюньское сельское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Подпорожское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Подпорожское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Никольское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Важинское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Приозерское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Сланцевское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Тихвинское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-

Красноборское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Рябовское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Индекс качества городской среды (показатель отраслевого проекта), ед. измерения по ОКЕИ									
<i>Ленинградская область</i>	X	2022	7	-	-	-	-	-	-
Тихвинское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Щегловское сельское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Лебяженское сельское поселение (Коваши)		2022	1	-	-	-	-	-	-
Староладожское сельское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Громовское сельское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Новоладожское сельское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Гатчинское городское поселение	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области (показатель отраслевого проекта), ед. измерения по ОКЕИ									
<i>Ленинградская область</i>	X	2022	2	-	-	-	-	-	-
Гатчинское городское поселение*	X	2022	1	-	-	-	-	-	-
Сосновское сельское поселение*	X	2022	1	-	-	-	-	-	-

Примечание: сведения включены на основании заявок муниципальных образований Ленинградской области, направленных в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Мероприятия (результаты) отраслевого проекта по муниципальным образованиям Ленинградской области

Муниципальное образование Ленинградской области	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации отраслевого проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Повышена комфортность городской среды										
1.1. Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий										
Всего по Ленинградской области	Единица	28	2022	26	26	26	26	26	26	26
Пикалевское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Рабицкое сельское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Волховское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Бугровское сельское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Дубровское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Светогорское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Рощинское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Гатчинское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Коммунарское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Пудомягское сельское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Кингисеппское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Киришское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Киришское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Мгинское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Приладожское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Лодейнопольское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X

Ретюньское сельское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Подпорожское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Подпорожское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Никольское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Важинское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Приозерское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Сланцевское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Тихвинское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Красноборское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Рябовское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
1.2. Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды										
Всего по Ленинградской области	Единица	11	2022	7	7	7	7	7	7	7
Тихвинское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Щегловское сельское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Лебяженское сельское поселение (Коваши)	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Староладожское сельское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Громовское сельское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Новоладожское сельское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
Гатчинское городское поселение	X	X	X	1	X	X	X	X	X	X
1.3. Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области										
Всего по Ленинградской области	Единица	0	2022	2	1	1	1	1	1	1
Гатчинское городское поселение*	X	0	2022	1	X	X	X	X	X	X
Сосновское сельское поселение*	X	0	2022	1	X	X	X	X	X	X

Примечание: сведения включены на основании заявок муниципальных образований Ленинградской области, направленных в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области.

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	20%	Юрин И.А.	Начальник отдела организационного обеспечения и формирования городской среды
2.	Администратор проекта	30%	Власова Ю.Н.	Главный специалист отдела организационного обеспечения и формирования городской среды
3.	Участник проекта	20%	Кондратьева К.В.	Начальник сектора цифровизации городского хозяйства «Умный город»
4.	Участник проекта	10%	Гузанов М.С.	Главный специалист сектора цифровизации городского хозяйства «Умный город»
5.	Участник проекта	20%	Лутченко С.И.	Первый заместитель председателя комитета – главный архитектор Ленинградской области

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта		Характеристика параметров проекта	
1	Границы проекта		Проект направлен на реализацию благоустройства общественных и дворовых пространств муниципальных образований Ленинградской области. В ходе реализации проекта не создаются объекты капитального строительства. Пользователями результатов проекта является население Ленинградской области.	
2	Ограничения проекта		Существуют территории, не находящиеся в региональной или муниципальной собственности. Объем реализованных проектов зависит от финансовых ресурсов Ленинградской области и муниципальных образований Ленинградской области.	
3	Ключевые риски проекта			
	Риск проекта	Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный

Нарушение сроков администрацией муниципального образования Ленинградской области при заключении муниципального контракта	40%	Консультационная работа с администрациями муниципальных образований Ленинградской области.	Юрин И.А.
Отказ подрядчика от исполнения муниципального контракта	20%	Консультационная работа с администрациями муниципальных образований. Формирование расширенного перечня подрядчиков Ленинградской области.	Юрин И.А.
Не освоение кассового плана	20%	Мониторинг освоения кассового плана.	Юрин И.А.
Не соответствие благоустроенного объекта проекту благоустройства	10%	Мониторинг выполнения работ по благоустройству.	Юрин И.А.
Нарушение администрацией муниципального образования Ленинградской области сроков выполнения работ по благоустройству	40%	Мониторинг выполнения работ по благоустройству.	Юрин И.А.