

1.1.	Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2
1.2.	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение качества городской среды	РП	Единица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32	32	32
1.3.	Индекс качества городской среды	РП	Балл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	225	225	225

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области															
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	X	Единица	32	2022	26	26	26	26	26	26	26	26	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение качества городской среды
1.1.1.	Количество реализованных проектов.															
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	X	Единица	6	2022	6	6	6	6	6	6	6	6	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	Индекс качества городской среды
1.2.1.	Количество реализованных проектов.															
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	X	Единица	0	2022	2	1	1	1	1	1	1	1	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области
1.3.1.	Количество выполненных мероприятий.															
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	X	Единица	0	2022	40	40	40	40	40	40	40	40	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение качества городской среды Индекс качества городской среды Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области
1.4.1.	Количество выполненных мероприятий.															
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	X	Единица	9	2022	9	9	9	9	9	9	9	9	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества	Региональный	
1.5.1.	Количество выплаченных премий.															

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	0,00	0,00	36 750,00	62 307,55	70 054,98	106 478,60	106 478,60	106 478,60	178 565,58	178 565,58	238 638,06	240 289,93
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	0,00	0,00	0,00	28 097,25	36 435,95	70 000,00	70 000,00	70 000,00	120 000,00	150 843,80	150 843,80	150 843,80
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	20 000,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	75 971,00	75 971,00	75 971,00
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
ИТОГО:		20 000,00	20 000,00	56 750,00	130 404,80	149 070,93	219 058,60	239 058,60	239 058,60	361 145,58	407 960,38	468 912,86	470 564,73

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и
цифровизация городского хозяйства"

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области										
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	1 545 703,95	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	309 140,79	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.K.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	X	30.06.2024	1.1.K.1.	1.1.K.5.	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.3.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.4.	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	31.10.2024	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.5.	Выполнена приемка работ по благоустройству дворовых территорий	X	30.11.2024	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Письмо служебное

1.1.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	309 140,79	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	309 140,79	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	309 140,79	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	309 140,79	Отчет Количество реализованных проектов.

1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	1 787 022,25	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	357 404,45	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство территорий общественных и дворовых пространств	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств	X	30.06.2024	1.2.К.1.	1.2.К.5.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.3.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.4.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	31.10.2024	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.5.	Выполнена приемка работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств	X	30.11.2024	1.2.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.2.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление

1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	357 404,45	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	357 404,45	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	357 404,45	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	357 404,45	Отчет Количество реализованных проектов.

1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	5 008,75	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	1 001,75	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на цифровизацию городского хозяйства	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	X	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.3.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.5.	Выполнена приемка работ по цифровизации городского хозяйства	X	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Письмо служебное
1.3.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление

1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	1 001,75	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	1 001,75	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	1 001,75	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	1 001,75	Отчет Количество выполненных мероприятий.

1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	530 707,40	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	75 971,00	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.K.1.	Доведен план работ на сопровождение проектов благоустройства городской среды в Ленинградской области	X	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	28.02.2024	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Юрин Игорь Александрович	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.3.	Приняты на сопровождение проекты благоустройств и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	X	31.03.2024	1.4.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.4.	Предоставлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за 1 квартал	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.5.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.5.	Предоставлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за полугодие	X	31.07.2024	1.4.K.4.	1.4.K.6.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за 3 квартал	X	31.10.2024	1.4.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	75 789,40	Отчет Количество выполненных мероприятий.

1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	75 789,40	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	75 789,40	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	75 789,40	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	75 789,40	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела	X	X	X	75 789,40	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	18 060,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.

1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.K.1.	Подготовлен и утвержден приказ о проведении архитектурных конкурсов	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Приказ
1.5.K.2.	Объявлены архитектурные конкурсы	X	09.03.2024	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Приказ
1.5.K.3.	Выполнен прием конкурсных работ для участия в архитектурных конкурсах	X	31.05.2024	1.5.K.2.	1.5.K.4.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.4.	Проведено заседание экспертного совета по рассмотрению конкурсных работ архитектурных конкурсов	X	30.08.2024	1.5.K.3.	1.5.K.5.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.5.	Проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных работ и определению победителей архитектурных конкурсов	X	30.08.2024	1.5.K.4.	1.5.K.4.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.6.	Проведена церемония награждения участников архитектурных конкурсов	X	28.12.2024	1.5.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.

1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Цифровизация городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области, Единица									
Гатчинское	0	2022	1	0	0	0	0	0	0
Сосновское	0	2022	1	0	0	0	0	0	0
Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение качества городской среды, Единица									
Пикалёвское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Рабитицкое	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Волховское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Дубровское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Бугровское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Светогорское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Рошинское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Гатчинское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Коммунарское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Пудомягское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Кингисеппское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Киришское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Мгинское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Приладожское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Лодейнопольское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Ретюньское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Подпорожское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Важинское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Никольское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Приозерское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Сланцевское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Тихвинское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Красноборское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Рябовское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Индекс качества городской среды, Балл									
Новолодожское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Щегловское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Гатчинское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Лебяженское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Громовское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Тихвинское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области										
1.1. Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	26	0	0	0	0	0	0
Пикалёвское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Работицкое	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Волховское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Дубровское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Бугровское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Светогорское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Рощинское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Гатчинское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Коммунарское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Пудоягское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Кингисеппское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Киришское	Единица	-		2	0	0	0	0	0	0
Мгинское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Приладожское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Лодейнопольское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Ретюньское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Подпорожское	Единица	-		2	0	0	0	0	0	0
Важинское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Никольское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Приозерское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Сланцевское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Тихвинское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Красноборское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Рябовское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
1.2. Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	7	0	0	0	0	0	0
Новоладожское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Староладожское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Щегловское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Гатчинское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Лебяженское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Громовское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Тихвинское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
1.3. Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	2	0	0	0	0	0	0
Гатчинское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0
Сосновское	Единица	-		1	0	0	0	0	0	0