



|  |  |    |         |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
|--|--|----|---------|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1.2.   | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом   | РП | Единица | 0   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |
| 1.3.   | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %  | РП | Процент | 17  | 17  | 17   | 17   | 17   | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 17  | 20  |
| 1.4.   | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | РП | Процент | 0   | 0   | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 18  | 20  | 22  | 25  | 28  | 28  | 30  |
| <b>2. Задача «Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств»</b> |  |    |         |     |     |      |      |      |     |     |     |     |     |     |     |
| 2.1.   | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)  | РП | Процент | 70  | 70  | 70   | 70   | 70   | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  | 70  |
| 2.2.   | Количество благоустроенных общественных территорий   | РП | Единица | 404 | 404 | 404  | 404  | 406  | 414 | 424 | 445 | 461 | 461 | 461 | 461 |
| 2.3.   | Количество городов с благоприятной городской средой  | РП | Единица | 23  | 23  | 23   | 23   | 23   | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  | 23  |
| 2.4.   | Индекс качества городской среды  | РП | Балл    | 216 | 216 | 216  | 216  | 216  | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 222 |

**4. Мероприятия (результаты) регионального проекта**

| № п/п  | Наименование мероприятия (результата)  | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения(по ОКЕИ) | Базовое значение |     | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | Тип мероприятия (результата)                                     | Уровень мероприятия (результата) | Связь с показателями регионального проекта |
|--|--|--|----------------------------|------------------|-----|---|--|----------------------------------|--|
|  |  |  |                            | значение         | год |   |  |                                  |  |
| 1  | 2  | 3  | 4                          | 5                | 6   | 7   | 8  | 9                                | 10   |
| <b>1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</b> |  |  |                            |                  |     |   |  |                                  |  |
| 1.1.   | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области   | X  | Условная единица           | 0                |     | 1   | Обеспечение реализации федерального проекта (результата проекта) |                                  |  |
| 1.2.   | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | X  | Условная единица           | 0                |     | 1   | Утверждение документа  |                                  |  |

|      |   |   |                  |   |      |     |   |  |  |
|------|---|---|------------------|---|------|-----|---|--|--|
| 1.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.  | X | Единица          | 0 |      | 19  | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |  |
| 1.4. | В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды  | X | Условная единица | 0 | 2020 | -   | Оказание услуг (выполнение работ)                                 |  |  |
| 2.   | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств   |   |                  |   |      |     |   |  |  |
| 2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | X | Единица          | 0 | 2019 | 554 | Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №п/п     | Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения   | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) |   | Всего (тыс.рублей) |
|----------|---|---|---|--------------------|
|          |   | 2024  |   |                    |
| 1        | 2   | 3   | 4 | 4                  |
| 1.       | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды  | 333 652,99  |   | 333 652,99         |
| 1.1.     | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области  | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.1.1.   | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:   | 0,00  |   | 0,00               |
|          | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)   | 0,00  |   | 0,00               |
|          | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)   | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.1.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам  | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.1.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.1.2.   | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.1.3.   | Консолидированные бюджеты муниципальных образований   | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.1.4.   | Внебюджетные источники  | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.2.     | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.2.1.   | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:   | 0,00  |   | 0,00               |
|          | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)   | 0,00  |   | 0,00               |
|          | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)   | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.2.1.1. | межбюджетные трансферты местным бюджетам  | 0,00  |   | 0,00               |
| 1.2.1.2. | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00  |   | 0,00               |

|   |   |                     |                     |
|---|---|---------------------|---------------------|
| 1.2.2.  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.3.  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований   | 0,00                | 0,00                |
| 1.2.4.  | Внебюджетные источники  | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.  | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.  | 333 652,99          | 333 652,99          |
| 1.3.1.  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:   | 306 791,90          | 306 791,90          |
|   | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)   | 236 893,30          | 236 893,30          |
|   | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.1.1.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам  | 306 791,90          | 306 791,90          |
| 1.3.1.2.  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.2.  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00                | 0,00                |
| 1.3.3.  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований   | 333 652,99          | 333 652,99          |
| 1.3.4.  | Внебюджетные источники  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.  | В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:   | 0,00                | 0,00                |
|   | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)   | 0,00                | 0,00                |
|   | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)   | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.1.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам  | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.1.2.  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.2.  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.3.  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований   | 0,00                | 0,00                |
| 1.4.4.  | Внебюджетные источники  | 0,00                | 0,00                |
| 2.  | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств   | 1 752 292,69        | 1 752 292,69        |
| 2.1.  | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 1 752 292,69        | 1 752 292,69        |
| 2.1.1.  | Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:   | 1 190 251,81        | 1 190 251,81        |
|   | в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)   | 362 550,70          | 362 550,70          |
|   | в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.1.1.  | межбюджетные трансферты местным бюджетам  | 1 190 251,81        | 1 190 251,81        |
| 2.1.1.2.  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.2.  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)   | 0,00                | 0,00                |
| 2.1.3.  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований   | 1 752 292,69        | 1 752 292,69        |
| 2.1.4.  | Внебюджетные источники  | 0,00                | 0,00                |
| 3.  | Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)  | 0,00                | 0,00                |
| <b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:</b>  |   | <b>2 085 945,68</b> | <b>2 085 945,68</b> |
| Бюджет субъекта Российской Федерации  |   | 1 497 043,71        | 1 497 043,71        |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |   | 0,00                | 0,00                |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований   |   | 2 085 945,68        | 2 085 945,68        |
| Внебюджетные источники  |   | 0,00                | 0,00                |

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

| Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | Всего(тыс. рублей) |
|---|---|--------------------|
|   | 2024  |                    |
| 1   | 2   | 3                  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область)» (всего)   | 0,00  | 0,00               |
| Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды   | 0,00  | 0,00               |
| Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области  | 0,00  | 0,00               |
| По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | 0,00  | 0,00               |
| Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.  | 0,00  | 0,00               |
| В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды  | 0,00  | 0,00               |

**6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

| №п/п   | Наименование мероприятия (результата)   | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|--|---|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |   | январь   | февраль     | март              | апрель            | май               | июнь              | июль              | август            | сентябрь            | октябрь             | ноябрь              |  |
| 1  | 2   | 3  | 4           | 5                 | 6                 | 7                 | 8                 | 9                 | 10                | 11                  | 12                  | 13                  | 14                                     |
| <b>1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды</b> |   |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |  |
| 1.1.   | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области  |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |  |
| 1.2.   | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |  |
| 1.3.   | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.  | 0,00   | 0,00        | 122 768,00        | 122 768,00        | 169 009,32        | 212 975,17        | 212 975,17        | 212 975,17        | 247 975,17          | 247 975,17          | 306 791,90          | 333 652,99                             |
| 1.4.   | В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды  |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |  |
| <b>2. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств</b>  |   |  |             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                     |                     |                     |  |
| 2.1.   | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды   | 0,00   | 0,00        | 206 729,40        | 320 217,91        | 368 814,28        | 547 488,66        | 547 488,66        | 547 488,66        | 1 105 597,65        | 1 105 597,65        | 1 189 832,57        | 1 752 292,69                           |
| <b>ИТОГО:</b>  |   | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b> | <b>329 497,40</b> | <b>442 985,91</b> | <b>537 823,60</b> | <b>760 463,83</b> | <b>760 463,83</b> | <b>760 463,83</b> | <b>1 353 572,82</b> | <b>1 353 572,82</b> | <b>1 496 624,47</b> | <b>2 085 945,68</b>                    |

План реализации регионального проекта

| № п/п    | Наименование мероприятия (результата)   | Срок реализации |            | Взаимосвязь   |   | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта            |          | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата)                                     |
|----------|---|-----------------|------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------|---|---|
|          |   | начало          | окончание  | предшественники   | последователи   |                           |                                       | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |   |   |
| 1        | 2   | 3               | 4          | 5   | 6   | 7                         | 8                                     | 9                           | 10       | 11  | 12  |
| 1.       | Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды  |                 |            |   |   |                           |                                       |                             |          |   |   |
| 1.1.     | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области  | 01.10.2018      | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | X                                     | X                           | X        | 0,00                                      |   |
| 1.1.     | Реализованы мероприятия по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2024 году реализации   | 01.10.2018      | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | X                                     | X                           | X        | 0,00                                      |   |
| 1.1.K.1. | Утвержден порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области | X               | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | X                                     | X                           | X        | X   | Постановление Правительства Ленинградской области   |
| 1.1.K.2. | Проведен отбор на предоставление субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области                 | X               | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | X                                     | X                           | X        | X   | Распоряжение Распоряжение комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |
| 1.1.K.3. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | X               | 15.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | X                                     | X                           | X        | X   | Письмо о направлении отчетов, отчеты городов-пилотов  |
| 1.1.K.4. | Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение   | X               | 15.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | X                                     | X                           | X        | X   | Отчеты городов-пилотов  |
| 1.1.K.5. | Отчет о ходе реализации мероприятий городов-пилотов за 2 квартал 2024 года  | X               | 30.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | X                                     | X                           | X        | X   | Отчеты городов-пилотов за 2 квартал 2024  |
| 1.1.K.6. | Отчет о ходе реализации мероприятий городов-пилотов за 3 квартал 2024 года  | X               | 30.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |                           | X                                     | X                           | X        | X   | Отчеты городов-пилотов  |

|          |  |            |            |   |   |  |   |   |   |      |  |
|----------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|------|--|
| 1.2.     | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)                        | 01.10.2018 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Юрин Игорь Александрович -<br>Начальник отдела | X | X | X | 0,00 |  |
| 1.2.     | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) в 2024 году реализации | 01.10.2018 | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Юрин Игорь Александрович -<br>Начальник отдела | X | X | X | 0,00 |  |
| 1.2.К.1. | Документ опубликован   | X          | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович   | X | X | X | X    | Постановление<br>Постановление<br>Правительства<br>Ленинградской области |
| 1.2.К.2. | Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области  | X          | 02.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович   | X | X | X | X    | Постановление<br>Постановление<br>правительства<br>Ленинградской области |

|          |   |            |            |   |   |   |   |   |   |              |   |
|----------|---|------------|------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|
| 1.2.К.3. | Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области | X          | 02.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович  | X | X | X | X            | Постановление Правительства Ленинградской области |
| 1.2.К.4. | Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области | X          | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович  | X | X | X | X            | Постановление Правительства Ленинградской области |
| 1.2.К.5. | Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области | X          | 31.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович  | X | X | X | X            | Постановление Правительства Ленинградской области |
| 1.2.К.6. | Актуализирована государственная программа Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", предусматривающая мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений Ленинградской области | X          | 15.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович  | X | X | X | X            | Постановление Правительства Ленинградской области |
| 1.3.     | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.  | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 2 004 513,49 |   |
| 1.3.     | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. в 2024 году реализации   | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Юрин Игорь Александрович - Начальник отдела | X | X | X | 333 652,99   |   |

|          |   |   |            |   |   |                          |   |   |   |   |   |
|----------|---|---|------------|---|---|--------------------------|---|---|---|---|---|
| 1.3.К.1. | Наличие нормативно-правового акта регулирующий порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | X | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович | X | X | X | X | Постановление Правительства Ленинградской области   |
| 1.3.К.2. | Утверждено Распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | X | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович | X | X | X | X | Областной закон «Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»   |
| 1.3.К.3. | Заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   | X | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович | X | X | X | X | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |

|          |  |            |            |   |   |  |   |   |   |              |  |
|----------|--|------------|------------|---|---|--|---|---|---|--------------|--|
| 1.3.К.4. | С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета в том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победителям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | X          | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович   | X | X | X | X            | Реестр соглашений  |
| 1.3.К.5. | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  | X          | 02.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович   | X | X | X | X            | Реестр соглашений, контрактование  |
| 1.3.К.6. | Обеспечено завершение работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды   | X          | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович   | X | X | X | X            | Письмо о завершении работ по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 1.3.К.7. | Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов   | X          | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Юрин Игорь Александрович   | X | X | X | X            | Постановление Правительства Ленинградской области  |
| 1.4.     | В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды   | 01.10.2018 | 01.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | X | X | X | 0,00         |  |
| 2.       | Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств  |            |            |   |   |  |   |   |   |              |  |
| 2.1.     | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальными образованиями, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды   | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Власова Юлия Николаевна - главный специалист | X | X | X | 8 643 477,61 |  |

|          |   |            |            |   |   |  |   |   |   |              |  |
|----------|---|------------|------------|---|---|--|---|---|---|--------------|--|
| 2.1.     | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году реализации              | 01.10.2018 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ<br>Власова Юлия Николаевна - главный специалист | X | X | X | 1 752 292,69 |  |
| 2.1.К.1. | Наличие нормативно-правового акта, утверждающего Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды | X          | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Юлия Николаевна  | X | X | X | X            | Постановление<br>Постановление<br>Ленинградской области  |
| 2.1.К.2. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"                         | X          | 06.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Юлия Николаевна  | X | X | X | X            | Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении в 2024 году субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 27.12.2022 № 069-09-2023-526 |

|          |  |   |            |   |   |                         |   |   |   |   |   |
|----------|--|---|------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 2.1.K.3. | Утверждено распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" | X | 06.02.2024 | 2.1.K.1.  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Юлия Николаевна | X | X | X | X | Постановление Правительства Ленинградской области о распределении субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" |
| 2.1.K.4. | С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении в 2023 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды   | X | 09.02.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Юлия Николаевна | X | X | X | X | Свод соглашений о предоставлении в 2024 году субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию программ формирования современной городской среды  |
| 2.1.K.5. | Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации программ формирования современной городской среды государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"  | X | 02.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Юлия Николаевна | X | X | X | X | Свод контрактование   |

|          |                                   |   |            |   |   |                         |   |   |   |   |   |
|----------|-----------------------------------|---|------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|
| 2.1.К.6. | Услуга оказана (работы выполнены) | X | 27.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Власова Юлия Николаевна | X | X | X | X | Письмо о завершении работ по реализации проектов в рамках государственной программы Ленинградской области "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области", итоговый отчет контрактование |
|----------|-----------------------------------|---|------------|---|---|-------------------------|---|---|---|---|---|