

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - Кумышева Лиана Руслановна
Сертификат: 18c9f1c35902c3397001c20b172c3a8
Владелец: Кумышева Лиана Руслановна
Действителен: с 26.10.2010 по 19.01.2026
Дата подписания: 11.04.2025

1. Основные положения

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год			
				значение	год	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Задача «Сокращение количества объектов незавершенного строительства в Ленинградской области»								
1.1.	Количество участников долевого строительства Ленинградской области, перед которыми исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест или выплачено возмещение	РП	Человек	0	2022	1 261	1 286	305	300

[illegible][illegible]

1.1.	Завершено строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства	X	Единица	0	2022	6	X	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество участников долевого строительства Ленинградской области, перед которыми исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест или выплачено возмещение
1.1.1.	Количество завершенных строительством объектов (многоквартирных домов) и (или) иных объектов недвижимого имущества											
1.2.	Переданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области	X	Единица	2 546	2024	X	1 186	305	300	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество участников долевого строительства Ленинградской области, перед которыми исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест или выплачено возмещение
1.2.1.	Количество переданных жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области											
1.3.	Исполнено обязательство в отношении граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	X	Единица	1 945	2024	X	100	X	X	Оказание услуг (выполнение работ)	РП	Количество участников долевого строительства Ленинградской области, перед которыми исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест или выплачено возмещение
1.3.1.	Количество выплат возмещения											

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)				Всего (тыс.рублей)
		2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Сокращение количества объектов незавершенного строительства в Ленинградской области	5 745 539,84	398 427,91	80 962,60	80 962,60	6 305 892,95
1.1.	Исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области или осуществлена выплата возмещения	5 659 881,03	0,00	X	X	5 659 881,03
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	5 659 881,03	0,00	X	X	5 659 881,03
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	0,00	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	0,00	X	X	0,00
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	X	X	0,00
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	X	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	X	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	X	X	0,00
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	X	X	0,00
1.2.	Завершено строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства	85 658,81	X	X	X	85 658,81

1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	85 658,81	X	X	X	85 658,81
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,00	X	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	0,00	X	X	X	0,00
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	X	X	X	0,00
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	X	X	X	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	X	X	X	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	X	X	X	0,00
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	X	X	X	0,00
1.3.	Передачи жилые помещения, нежилые помещения, машино-места гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области	X	80 962,60	80 962,60	80 962,60	242 887,80
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	80 962,60	80 962,60	80 962,60	242 887,80
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Исполнено обязательство в отношении граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	X	317 465,31	X	X	317 465,31
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	X	317 465,31	X	X	317 465,31
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	X	0,00	X	X	0,00
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)	X	0,00	X	X	0,00
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	X	0,00	X	X	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	X	0,00	X	X	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	X	0,00	X	X	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	X	0,00	X	X	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	X	0,00	X	X	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00		0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		5 745 539,84	398 427,91	80 962,60	80 962,60	6 305 892,95
Бюджет субъекта Российской Федерации		5 745 539,84	398 427,91	80 962,60	80 962,60	6 305 892,95
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

[illegible]

1.1.	Исполнены обязательства застройщика по передаче жилых помещений гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области или осуществлена выплата возмещения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Завершено строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства												
1.3.	Переданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области	22 128,41	22 128,41	22 128,41	43 807,54	43 807,54	43 807,54	64 812,73	64 812,73	64 812,73	80 962,60	80 962,60	80 962,60
1.4.	Исполнено обязательство в отношении граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"			317 465,31									317 465,31
ИТОГО:		22 128,41	22 128,41	339 593,72	43 807,54	43 807,54	43 807,54	64 812,73	64 812,73	64 812,73	80 962,60	80 962,60	398 427,91

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Сокращение количества объектов незавершенного строительства в Ленинградской области										
1.1.	Завершено строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	85 658,81	Иной документ Количество завершенных строительством объектов (многоквартирных домов) и (или) иных объектов недвижимого имущества
1.1.	Завершено строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	85 658,81	Иной документ Количество завершенных строительством объектов (многоквартирных домов) и (или) иных объектов недвижимого имущества
1.1.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	23.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.K.2.	Рассмотрена заявка на предоставление субсидии и подготовка распоряжения на перечисление субсидии	X	24.04.2024	1.1.K.1.		Приставка Ирина Геннадьевна	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.K.3.	Перечислена субсидия получателю	X	25.04.2024	1.1.K.2.		Фокина Алена Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.1.K.4.	Предоставлен квартальный отчет об использовании субсидий	X	27.04.2024	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Савенок Инна Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Предоставлен квартальный отчет об использовании субсидий	X	05.07.2024			Савенок Инна Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.6.	Предоставлен квартальный отчет об использовании субсидий	X	07.10.2024	1.1.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маршова Ссения Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.7.	Организовано проведение Наблюдательного совета Фонда	X	26.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.8.	Кумышева Ляна Руслановна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.8.	Организовано проведение Наблюдательного совета Фонда	X	28.06.2024			Кумышева Ляна Руслановна	X	X	X	X	Протокол

1.1.K.9.	Организовано проведение Наблюдательного совета Фонда	X	30.09.2024	1.1.K.8.	1.1.K.10.	Ларионова Елизавета Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.1.K.10.	Организовано проведение Наблюдательного совета Фонда	X	28.12.2024		Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларионова Елизавета Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.2.	Переданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	242 887,80	Отчет Количество переданных жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области
1.2.	Переданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	80 962,60	Отчет Количество переданных жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области
1.2.K.1.	Рассмотрена заявка на предоставление субсидии и подготовка распоряжения на перечисление субсидии	X	21.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.2.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Распоряжение
1.2.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	22.01.2025	1.2.K.1.	1.2.K.3.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Соглашение
1.2.K.3.	Перечислена субсидия получателю	X	23.01.2025	1.2.K.2.	1.2.K.8.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.K.4.	Организовано проведение Наблюдательного совета Фонда	X	31.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.5.	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Протокол
1.2.K.5.	Организовано проведение Наблюдательного совета Фонда	X	30.06.2025	1.2.K.4.	1.2.K.6.	Ларионова Елизавета Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.2.K.6.	Организовано проведение Наблюдательного совета Фонда	X	30.09.2025	1.2.K.5.	1.2.K.7.	Ларионова Елизавета Юрьевна	X	X	X	X	Протокол
1.2.K.7.	Организовано проведение Наблюдательного совета Фонда	X	30.12.2025	1.2.K.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ларионова Елизавета Юрьевна	X	X	X	X	Протокол

1.2.K.8.	Предоставлена информация за 1 квартал о количестве участников долевого строительства, которым преданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места.	X	04.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.K.9.	Маршова Ксения Александровна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.9.	Предоставлена информация за 2 квартал о количестве участников долевого строительства, которым преданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места.	X	04.07.2025	1.2.K.8.	1.2.K.10.	Савенок Инна Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.K.10.	Предоставлена информация за 3 квартал о количестве участников долевого строительства, которым преданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места.	X	06.10.2025	1.2.K.9.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенок Инна Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
1.2.	Переданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	80 962,60	Отчет Количество переданных жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области
1.2.	Переданы жилые помещения, нежилые помещения, машино-места гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	80 962,60	Отчет Количество переданных жилых помещений, нежилых помещений, машино-мест гражданам - участникам долевого строительства Ленинградской области
1.3.	Исполнено обязательство в отношении граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	317 465,31	Отчет Количество выплат возмещения
1.3.	Исполнено обязательство в отношении граждан, которым выплачено возмещение в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ "О публично-правовой компании "Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лазуткин Виталий Витальевич - Председатель комитета	X	X	X	317 465,31	Отчет Количество выплат возмещения

1.3.K.1.	Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субсидии	X	21.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Соглашение
1.3.K.2.	Рассмотрена заявка на предоставление субсидии и подготовка распоряжения на перечисление субсидии	X	23.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лазуткин Виталий Витальевич	X	X	X	X	Распоряжение
1.3.K.3.	Перечислена субсидия получателю	X	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Фокина Елена Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.3.K.4.	Предоставлена информация за 1 квартал о количестве участников долевого строительства, которым осуществлена выплата возмещения	X	25.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Маршова Ксения Александровна	X	X	X	X	Отчет
1.3.K.5.	Предоставлена информация за 2 квартал о количестве участников долевого строительства, которым осуществлена выплата возмещения	X	14.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенок Инна Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.3.K.6.	Предоставлена информация за 3 квартал о количестве участников долевого строительства, которым осуществлена выплата возмещения	X	13.10.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенок Инна Николаевна	X	X	X	X	Отчет