

Документ подписан
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Руководитель проекта - РУСИНОВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 614a57a59f96de39a79c5ba27579903b2
Владелец: Беляев Денис Сергеевич
Действителен: с 02.12.2025 по 25.02.2027
Дата подписания: 09.06.2026

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Благоустройство общественных и дворовых пространств	Срок реализации проекта	Этап I (01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Беляев Денис Сергеевич	ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	
Руководитель регионального проекта	РУСИНОВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ	Первый заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области	
Администратор регионального проекта	Власова Юлия Николаевна	главный специалист	
Целевые группы	Граждане Российской Федерации		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области»											
1.1.	Количество муниципальных образований, в которых осуществлена цифровизация городского хозяйства	РП	Единица	0	2022	2	3	4	0	0	0	0
1.2.	Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение качества городской среды	РП	Единица	39	2022	32	31	70	0	0	32	32

[illegible][illegible]

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

[illegible]

1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	351 256,72	196 283,71	180 796,36	0,00	0,00	357 404,45	357 404,45	1 443 145,69
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	1 001,75	2 016,09	9 614,75	X	X	X	X	12 632,59
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	880,00	1 844,00	6 738,21	X	X	X	X	9 462,21
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	880,00	1 844,00	6 738,21	X	X	X	X	9 462,21
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.3.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 001,75	2 016,09	9 614,75	X	X	X	X	12 632,59
1.3.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	0,00
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	75 971,00	86 480,02	96 434,34	92 316,84	92 316,84	84 303,97	84 303,97	612 126,98
1.4.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	75 971,00	86 480,02	96 434,34	92 316,84	92 316,84	84 303,97	84 303,97	612 126,98
1.4.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	18 060,00
1.5.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	18 060,00
1.5.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		739 950,19	590 242,65	1 094 453,03	94 896,84	94 896,84	753 429,21	753 429,21	4 121 297,97
Бюджет субъекта Российской Федерации		469 619,40	475 545,61	812 482,23	94 896,84	94 896,84	478 017,70	478 017,70	2 903 476,32
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		661 399,19	501 182,63	995 438,69	0,00	0,00	666 545,24	666 545,24	3 491 110,99
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области												
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	0,00	0,00	0,00	34 268,39	90 134,68	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	555 885,88	555 885,88
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,72	57 566,72	57 566,72	57 566,72	57 566,72	57 566,72	150 843,80	150 843,80
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	0,00	0,00	191,46	2 361,46	3 030,98	3 030,98	3 030,98	3 030,98	3 030,98	6 704,45	6 704,45	6 738,21
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	24 434,34	24 434,34	24 434,34	48 434,34	48 434,34	48 434,34	72 434,34	72 434,34	72 434,34	96 434,34	96 434,34	96 434,34
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
ИТОГО:		24 434,34	26 434,34	26 625,80	87 064,19	151 166,72	266 612,04	290 612,04	290 612,04	290 612,04	318 285,51	812 448,47	812 482,23

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области										
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	2 035 332,71	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	309 140,72	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.K.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	X	30.06.2024	1.1.K.1.	1.1.K.3.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.3.	Выполнена приемка работ по благоустройству дворовых территорий	X	30.11.2024	1.1.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.5.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.5.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	31.10.2024	1.1.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление

1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	302 882,83	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.K.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий	X	13.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	X	30.06.2025	1.1.K.1.	1.1.K.5.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.1.K.3.	Администрациями муниципальных образований представлен отчет о выполнении работ за 2 квартал	X	14.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.4.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Администрациями муниципальных образований представлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	13.10.2025	1.1.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Выполнена приемка работ по благоустройству дворовых территорий	X	01.12.2025	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2026 году	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	805 027,58	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.K.1.	Заключены соглашения с администрациями муниципальных образований	X	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.K.2.	Аристова Ольга Гаруновна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.1.K.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий	X	30.06.2026	1.1.K.1.	1.1.K.5.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.K.3.	Администрациями муниципальных образований представлен отчет о выполнении работ за 2 квартал	X	14.07.2026	1.1.K.2.	1.1.K.4.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.4.	Администрациями муниципальных образований представлен отчет за 3 квартал	X	13.10.2026	1.1.K.3.	1.1.K.5.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.1.K.5.	Выполнена приемка работ по благоустройству дворовых территорий	X	01.12.2026	1.1.K.4.	1.1.K.6.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Письмо служебное

1.1.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределения субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2027 году	X	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Распоряжение
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	309 140,79	Отчет Количество реализованных проектов.
1.1.	Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	309 140,79	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	1 443 145,69	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	351 256,72	Отчет Количество реализованных проектов.

1.2.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство территорий общественных и дворовых пространств	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств	X	30.06.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.3.	Выполнена приемка работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств	X	30.11.2024	1.2.К.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.2.К.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.5.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.5.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	31.10.2024	1.2.К.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году	X	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	196 283,71	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство территорий общественных и дворовых пространств	X	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств	X	30.06.2025	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление

1.2.К.3.	Администрациями муниципальных образований представлен отчет о выполнении работ за 2 квартал	X	10.07.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.4.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.4.	Администрациями муниципальных образований представлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	09.10.2025	1.2.К.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.5.	Выполнена приемка работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств	X	01.12.2025	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.2.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2026 году	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Распоряжение
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	180 796,36	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий, направленных на благоустройство общественных и дворовых пространств	X	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Аристова Ольга Гаруновна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.2.К.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств	X	30.06.2026	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.2.К.3.	Администрациями муниципальных образований представлен отчет о выполнении работ за 2 квартал	X	14.07.2026	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.4.	Администрациями муниципальных образований представлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	13.10.2026	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.2.К.5.	Выполнена приемка работ по благоустройству территорий общественных и дворовых пространств	X	25.12.2026	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Письмо служебное
1.2.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2027 году	X	29.12.2026	1.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Распоряжение

1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	0,00	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	357 404,45	Отчет Количество реализованных проектов.
1.2.	Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	357 404,45	Отчет Количество реализованных проектов.
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	12 632,59	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	1 001,75	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.К.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на цифровизацию городского хозяйства	X	28.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление

1.3.K.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	X	30.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.3.	Предоставлен отчет о выполнении работ за полугодие	X	31.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.4.	Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.5.	Выполнена приемка работ по цифровизации городского хозяйства	X	30.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо служебное
1.3.K.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области в 2025 году	X	28.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	2 016,09	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.K.1.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на цифровизацию городского хозяйства	X	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.K.2.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.2.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	X	30.04.2025	1.3.K.1.	1.3.K.3.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.3.	Администрациями муниципальных образований Ленинградской области предоставлен отчет о выполнении работ за первый квартал	X	10.04.2025	1.3.K.2.	1.3.K.4.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.4.	Администрациями муниципальных образований Ленинградской области предоставлен отчет о выполнении работ за первое полугодие	X	10.07.2025	1.3.K.3.	1.3.K.5.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.5.	Администрациями муниципальных образований Ленинградской области предоставлен отчет о выполнении работ за 3 квартал	X	10.10.2025	1.3.K.4.	1.3.K.6.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.3.K.6.	Выполнена приемка работ по цифровизации городского хозяйства	X	28.11.2025	1.3.K.5.	1.3.K.7.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо служебное

1.3.К.7.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление и распределение субсидии из областного бюджета Ленинградской области на 2026 год	X	29.12.2025	1.3.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Распоряжение
1.3.	Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	9 614,75	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.3.К.1.	Утверждено распределение субсидии из областного бюджета	X	05.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.3.К.3.	Аристова Ольга Гаруновна	X	X	X	X	Постановление
1.3.К.2.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями Ленинградской области о предоставлении субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию мероприятий, направленных на цифровизацию городского хозяйства	X	16.02.2026	1.3.К.1.	1.3.К.3.	Аристова Ольга Гаруновна	X	X	X	X	Соглашение
1.3.К.3.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ по цифровизации городского хозяйства	X	30.04.2026	1.3.К.2.	1.3.К.4.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Договор (Контракт)
1.3.К.4.	Администрациями муниципальных образований Ленинградской области представлен отчет о выполнении работ за 2 квартал	X	10.07.2026	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.5.	Администрациями муниципальных образований Ленинградской области представлен отчет за 3 квартал	X	12.10.2026	1.3.К.4.	1.3.К.6.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.3.К.6.	Работы завершены	X	29.12.2026	1.3.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Письмо служебное
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	612 126,98	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	75 971,00	Отчет Количество выполненных мероприятий.

1.4.K.1.	Доведен план работ на сопровождение проектов благоустройства городской среды в Ленинградской области	X	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	28.02.2024	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.3.	Приняты на сопровождение проекты благоустройств и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области	X	31.03.2024	1.4.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.4.	Предоставлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за 1 квартал	X	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.5.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.5.	Предоставлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за полугодие	X	31.07.2024	1.4.K.4.	1.4.K.6.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.6.	Предоставлен отчет о выполнении плана работ по сопровождению проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области за 3 квартал	X	31.10.2024	1.4.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	86 480,02	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии	X	15.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.3.	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление
1.4.K.2.	Проведен мониторинг реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии за 1 квартал 2025 г.	X	15.04.2025	1.4.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.3.	Проведен мониторинг реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 г.	X	15.07.2025	1.4.K.2.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.4.	Проведен мониторинг реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления Субсидии за 3 квартал 2025 г.	X	15.10.2025	1.4.K.3.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет

1.4.K.5.	Разработаны конкурсные заявки и проекты благоустройства на 2026 год	X	31.12.2025	1.4.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.6.	Разработаны проекты по цифровизации городского хозяйства Ленинградской области 2026	X	31.12.2025	1.4.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Отчет
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	96 434,34	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.K.1.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии АНО "ЦК"	X	16.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.4.K.2.	Аристова Ольга Гаруновна	X	X	X	X	Соглашение
1.4.K.2.	Проведен мониторинг реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии за 1 квартал	X	15.04.2026	1.4.K.1.	1.4.K.3.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.3.	Проведен мониторинг реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии за 2 квартал	X	15.07.2026	1.4.K.2.	1.4.K.4.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.4.	Проведен мониторинг реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии за 3 квартал	X	15.10.2026	1.4.K.3.	1.4.K.6.	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.5.	Разработаны конкурсные заявки и проекты благоустройства на 2027 год	X	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.4.K.6.	Разработаны проекты по цифровизации городского хозяйства Ленинградской области	X	30.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Отчет
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	92 316,84	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	92 316,84	Отчет Количество выполненных мероприятий.

1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	84 303,97	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.4.	Выполнены мероприятия по обеспечению реализации проектов благоустройства и цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Ахремчик Дмитрий Андреевич - Начальник отдела	X	X	X	84 303,97	Отчет Количество выполненных мероприятий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	18 060,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.K.1.	Подготовлен и утвержден приказ о проведении архитектурных конкурсов	X	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Приказ
1.5.K.2.	Объявлены архитектурные конкурсы	X	09.03.2024	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Приказ
1.5.K.3.	Выполнен прием конкурсных работ для участия в архитектурных конкурсах	X	31.05.2024	1.5.K.2.	1.5.K.4.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.4.	Проведено заседание экспертного совета по рассмотрению конкурсных работ архитектурных конкурсов	X	30.08.2024	1.5.K.3.	1.5.K.5.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.5.	Проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных работ и определению победителей архитектурных конкурсов	X	30.08.2024	1.5.K.4.	1.5.K.4.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.6.	Проведена церемония награждения участников архитектурных конкурсов	X	28.12.2024	1.5.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление

1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2025 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.K.1.	Подготовлен и утвержден приказ о проведении архитектурных конкурсов	X	01.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Приказ
1.5.K.2.	Объявлены архитектурные конкурсы	X	09.03.2025	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Приказ
1.5.K.3.	Выполнен прием конкурсных работ для участия в архитектурных конкурсах	X	31.05.2025	1.5.K.2.	1.5.K.4.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.4.	Проведено заседание экспертного совета по рассмотрению конкурсных работ архитектурных конкурсов	X	30.08.2025	1.5.K.3.	1.5.K.5.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.5.	Проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных работ и определению победителей архитектурных конкурсов	X	30.08.2025	1.5.K.4.	1.5.K.4.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.6.	Проведена церемония награждения участников архитектурных конкурсов	X	29.12.2025	1.5.K.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2026 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.K.1.	Подготовлен и утвержден приказ о проведении архитектурных конкурсов	X	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.2.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Приказ
1.5.K.2.	Объявлены архитектурные конкурсы	X	03.03.2026	1.5.K.1.	1.5.K.3.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.K.3.	Выполнен прием конкурсных работ для участия в архитектурных конкурсах	X	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.5.K.4.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.4.	Проведено заседание конкурсной комиссии по рассмотрению конкурсных работ и определению победителей архитектурных конкурсов	X	01.09.2026	1.5.K.3.	1.5.K.5.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление

1.5.K.5.	Проведено заседание экспертного совета по рассмотрению конкурсных работ архитектурных конкурсов	X	10.09.2026	1.5.K.4.	1.5.K.6.	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Постановление
1.5.K.6.	Проведена церемония награждения участников архитектурных конкурсов	X	29.12.2026	1.5.K.4.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лутченко Сергей Иванович	X	X	X	X	Иной документ
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2027 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2028 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2029 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.
1.5.	Определены победители архитектурных конкурсов в 2030 году реализации	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Лутченко Сергей Иванович - Первый заместитель председателя Комитета-главный архитектор Ленинградской области	X	X	X	2 580,00	Распоряжение Количество выплаченных премий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество муниципальных образований, в которых осуществлена цифровизация городского хозяйства, Единица									
Сясьстройское	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Морозовское	2 022	2025	-	1	0	0	0	0	0
Гатчинское	0	2022	1	0	0	0	0	0	0
Приозерское	2 022	2025	-	1	0	0	0	0	0
Раздольское	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Петровское	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Сосновское	0	2022	1	0	0	0	0	0	0
Тихвинское	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Любанское	0	2022	-	1	0	0	0	0	0
Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение качества городской среды, Единица									
Гатчинский муниципальный округ	0	2022	1	3	5	-	-	-	-
Бокситогорское	0	2022	-	1	2	-	-	-	-
Пикалёвское	0	2022	1	1	1	-	-	-	-
Волосовское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Рабитицкое	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Калитинское	0	2022	-	1	-	-	-	-	-
Клопицкое	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Волховское	0	2022	1	1	6	-	-	-	-
Новоладжское	0	2022	1	-	1	-	-	-	-
Староладжское	0	2022	-	0	1	-	-	-	-
Дубровское	0	2022	1	3	5	-	-	-	-
Бугровское	0	2022	1	1	2	-	-	-	-
Щегловское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Светогорское	0	2022	1	1	2	-	-	-	-
Рощинское	0	2022	1	1	-	-	-	-	-
Советское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Гатчинский муниципальный район	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Гатчинское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Коммунарское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Пудоягское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Кингисеппское	0	2022	1	-	3	-	-	-	-
Ивангородское	0	2022	-	2	2	-	-	-	-
Киришское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Киришское	0	2022	1	-	2	-	-	-	-
Будогощское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Кировское	0	2022	-	-	2	-	-	-	-
Шлиссельбургское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Мгинское	0	2022	1	1	1	-	-	-	-
Приладожское	0	2022	1	1	-	-	-	-	-
Шумское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Лодейнопольское	0	2022	1	1	2	-	-	-	-
Виллозское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Лебяженское	0	2022	1	-	1	-	-	-	-
Лужское	0	2022	-	1	1	-	-	-	-
Серебрянское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Ретонское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Подпорожское	0	2022	1	1	-	-	-	-	-
Подпорожское	0	2022	1	1	4	-	-	-	-
Важинское	0	2022	1	-	2	-	-	-	-
Вознесенское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Никольское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Винницкое	0	2022	-	1	-	-	-	-	-
Приозерское	0	2022	1	1	2	-	-	-	-
Громовское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-

Мичуринское	0	2022	-	-	2	-	-	-	-
Сланцевское	0	2022	1	1	1	-	-	-	-
Гостицкое	0	2022	-	-	1	-	-	-	-
Тихвинский муниципальный район	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Тихвинское	0	2022	1	1	1	-	-	-	-
Тосненское	0	2022	-	1	2	-	-	-	-
Любанское	0	2022	-	-	4	-	-	-	-
Тельмановское	0	2022	-	1	1	-	-	-	-
Красноборское	0	2022	1	1	1	-	-	-	-
Рябовское	0	2022	1	-	-	-	-	-	-
Ульяновское	0	2022	-	1	-	-	-	-	-
Фёдоровское	0	2022	-	-	1	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области										
1.1. Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	26	25	64	0	0	26	26
Гатчинский муниципальный округ	Единица	5	2026	-	-	5	-	-	-	-
Бокситогорское	Единица	1	2026	-	-	2	-	-	-	-
Пикалёвское	Единица	1	2026	1	1	1	-	-	-	-
Волосовское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Рабитицкое	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Калитинское	Единица	1	2025	-	1	-	-	-	-	-
Клопицкое	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Волховское	Единица	6	2026	1	1	6	-	-	-	-
Новоладжское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Дубровское	Единица	4	2026	1	2	4	-	-	-	-
Бугровское	Единица	2	2026	1	1	2	-	-	-	-
Светогорское	Единица	2	2026	1	1	2	-	-	-	-
Рошинское	Единица	1	2024	1	1	-	-	-	-	-
Советское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Гатчинское	Единица	1	2024	1	2	-	-	-	-	-
Коммунарское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Пудоягское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Кингисеппское	Единица	3	2026	1	-	3	-	-	-	-
Ивангородское	Единица	2	2026	-	2	2	-	-	-	-
Киришское	Единица	2	2026	2	2	2	-	-	-	-
Будогощское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Кировское	Единица	2	2026	-	-	2	-	-	-	-
Шлиссельбургское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Мгинское	Единица	1	2026	1	1	1	-	-	-	-
Приладожское	Единица	1	2024	1	1	-	-	-	-	-
Шумское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Лодейнопольское	Единица	2	2026	1	1	2	-	-	-	-
Лужское	Единица	1	2026	-	1	1	-	-	-	-
Серебрянское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Ретюнское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Подпорожское	Единица	4	2026	2	1	4	-	-	-	-
Важинское	Единица	1	2026	1	-	1	-	-	-	-
Вознесенское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Никольское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Винницкое	Единица	1	2025	-	1	-	-	-	-	-
Приозерское	Единица	2	2026	1	1	2	-	-	-	-
Мичуринское	Единица	2	2026	-	-	2	-	-	-	-
Сланцевское	Единица	1	2026	1	1	1	-	-	-	-
Гостицкое	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Тихвинское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Госненское	Единица	2	2026	-	1	2	-	-	-	-
Любанское	Единица	4	2026	-	-	4	-	-	-	-
Тельмановское	Единица	1	2026	-	1	1	-	-	-	-
Красноборское	Единица	1	2026	1	1	1	-	-	-	-
Рябовское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Фёдоровское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
1.2. Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	6	6	6	0	0	6	6
Бокситогорское	Единица	1	2025	-	1	-	-	-	-	-
Новоладжское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Староладжское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Дубровское	Единица	1	2026	-	1	1	-	-	-	-
Щегловское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Гатчинское	Единица	1	2024	1	1	-	-	-	-	-

Виллозское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Лебяженское	Единица	1	2026	1	-	1	-	-	-	-
Подпорожское	Единица	1	2025	-	1	-	-	-	-	-
Важинское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Громовское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Тихвинское	Единица	1	2026	1	1	1	-	-	-	-
Ульяновское	Единица	1	2025	-	1	-	-	-	-	-
1.3. Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	2	3	4	-	-	-	-
Сясьстройское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Морозовское	Единица	1	2025	-	1	-	-	-	-	-
Гатчинское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Приозерское	Единица	1	2025	-	1	-	-	-	-	-
Раздольевское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Петровское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Сосновское	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	-
Тихвинское	Единица	1	2026	-	-	1	-	-	-	-
Любанское	Единица	1	2025	-	1	-	-	-	-	-