

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Формирование комфортной городской среды (Ленинградская область)		Срок реализации проекта	01.01.2025 - 31.12.2030
Куратор регионального проекта	Барановский Евгений Петрович		Вице-губернатор Ленинградской области по вопросам строительного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства	
Руководитель регионального проекта	Беляев Денис Сергеевич		ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	
Администратор регионального проекта	Ахремчик Дмитрий Андреевич		Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области	

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Задача «Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»										
1.1.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, РП		0	2024	2	6	11	-	-	-
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, РП		0	2024	80	160	240	320	400	480

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Планируемые значения по месяцам											На конец 2026 года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	
1.	Задача «Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году»														
1.1.	Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, РП		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	6
1.2.	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.)	НП, РП		97	97	97	97	97	103	106	120	140	150	160	160

$\Gamma = \Gamma$, $\Omega = \Omega$, $\eta = \eta$, $\gamma = \gamma$, $\beta = \beta$

[illegible]

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс.рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году	2 000 154,81	2 387 633,96	1 353 233,81	1 329 180,97	0,00	0,00	7 070 203,55
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	386 848,95	998 426,88	0,00	X	X	X	1 385 275,83
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	268 510,08	715 213,28	0,00	X	X	X	983 723,36
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	268 510,08	715 213,28	0,00	X	X	X	983 723,36
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	386 848,95	998 426,88	0,00	X	X	X	1 385 275,83
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	X	X	X	0,00
1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	1 613 305,86	1 389 207,08	1 353 233,81	1 329 180,97	0,00	0,00	5 684 927,72
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 231 742,32	1 229 107,76	1 193 134,49	1 169 081,65	0,00	0,00	4 823 066,22
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 231 742,32	1 229 107,76	1 193 134,49	1 169 081,65	0,00	0,00	4 823 066,22
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	1 613 305,86	1 389 207,08	1 353 233,81	1 329 180,97	0,00	0,00	5 684 927,72
1.2.4.	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Нераспределенный резерв (бюджет субъекта Российской Федерации)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		2 000 154,81	2 387 633,96	1 353 233,81	1 329 180,97	0,00	0,00	7 070 203,55
Бюджет субъекта Российской Федерации		1 500 252,40	1 944 321,04	1 193 134,49	1 169 081,65	0,00	0,00	5 806 789,58
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		2 000 154,81	2 387 633,96	1 353 233,81	1 329 180,97	0,00	0,00	7 070 203,55
Внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2026 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)										Всего на конец 2026 года (тыс. рублей)	
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.		ноя.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году												
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	0,00	0,00	0,00	185 735,75	185 735,75	298 139,82	298 139,82	298 139,82	398 139,82	398 139,82	715 213,28	715 213,28
1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	0,00	0,00	0,00	101 479,81	101 479,81	368 732,33	368 732,33	368 732,33	860 375,43	860 375,43	1 229 107,76	1 229 107,76
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	287 215,56	287 215,56	666 872,15	666 872,15	666 872,15	1 258 515,25	1 258 515,25	1 944 321,04	1 944 321,04

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Благоустроено не менее чем 30 тыс. общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях не менее чем 1600 проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году										
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.)	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	1 385 275,83	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	386 848,95	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.1.К.1.	Утвержден порядок распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Андрей Юрьевич	X	X	X	X	Постановление Порядок распределения

1.1.K.2.	Предоставление в Минстрой России проектной документации	X	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Андрей Юрьевич	X	X	X	X	Письмо в Минстрой России
1.1.K.3.	Заключение соглашения с МО	X	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Андрей Юрьевич	X	X	X	X	Исходящее письмо
1.1.K.4.	Заключение контракта на выполнение работ	X	01.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Андрей Юрьевич	X	X	X	X	письмо
1.1.K.5.	Начало выполнения работ	X	10.04.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо в Минстрой России
1.1.K.6.	Завершение работ	X	01.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо в Минстрой России
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	998 426,88	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.1.K.1.	Утвержден порядок распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление Утвержден порядок распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.1.K.2.	Предоставлена в Минстрой России проектная документация	X	03.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Предоставление в Минстрой России проектной документации (письмо в Минстрой)

1.1.K.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями	X	05.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пономаренко Ксения Андреевна	X	X	X	X	Соглашение Заключение соглашений с муниципальными образованиями
1.1.K.4.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	X	05.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Денис Сергеевич	X	X	X	X	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.1.K.5.	Заключены муниципальные контракты	X	01.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Заключение контракта
1.1.K.6.	Начало выполнения работ	X	15.07.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Начало выполнения работ
1.1.K.7.	Мониторинг выполнения работ по благоустройству	X	15.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Мониторинг выполнения работ по благоустройству
1.1.K.8.	Работы завершены	X	01.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Денис Сергеевич	X	X	X	X	О завершении работ
1.1.	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.) в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2027	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	0,00	Ежегодно на территории победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	5 684 927,72	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	1 613 305,86	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.2.K.1.	Контрольная точка "Утвержден порядок распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	X	24.01.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Андрей Юрьевич	X	X	X	X	Постановление Постановление 407
1.2.K.2.	Утверждено распределение субсидии из областного бюджета	X	03.02.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Андрей Юрьевич	X	X	X	X	Постановление Постановление о распределении
1.2.K.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями	X	03.03.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Степанов Андрей Юрьевич	X	X	X	X	Реестр заключенных соглашений
1.2.K.4.	Заключены муниципальные контракты на выполнение работ	X	27.05.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
1.2.K.5.	Работы начаты	X	02.06.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

1.2.К.6.	Работы завершены	X	29.12.2025	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Письмо в Минстрой о начале выполнения работ
1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2026 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	1 389 207,08	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.2.К.1.	Утвержден порядок распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	X	02.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Власова Юлия Николаевна	X	X	X	X	Постановление Утвержден порядок распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов
1.2.К.2.	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	X	03.02.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Денис Сергеевич	X	X	X	X	Постановление Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)
1.2.К.3.	Заключены соглашения с муниципальными образованиями	X	02.03.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		X	X	X	X	Заклучены соглашения с муниципальными образованиями
1.2.К.4.	Заклучены муниципальные контракты на выполнение работ	X	27.05.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Заклучены муниципальные контракты на выполнение работ
1.2.К.5.	Начало выполнения работ	X	01.06.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ахремчик Дмитрий Андреевич	X	X	X	X	Начало выполнения работ
1.2.К.6.	Мониторинг выполнения работ по благоустройству	X	15.09.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Пономаренко Ксения Андреевна	X	X	X	X	Мониторинг выполнения работ по благоустройству

1.2.К.7.	Работы завершены	X	29.12.2026	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Беляев Денис Сергеевич	X	X	X	X	Работы завершены
1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2027 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	1 353 233,81	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2028 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	1 329 180,97	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2029 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	0,00	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.

1.2.	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2030 году реализации	01.01.2025	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Беляев Денис Сергеевич - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА	X	X	X	0,00	Ежегодно на территории муниципальных образований будут улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей.
------	---	------------	------------	---	---	--	---	---	---	------	--