Отчет о реализации на территории Ленинградской области 

мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Жилье» Национального проекта «Жилье и городская среда» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
за 2020 год

21.12.2019 с Минстроем России заключено Соглашение №069-09-2020-281 о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, которым в 2020 году предусмотрено предоставление из федерального бюджета бюджету Ленинградской области субсидии на мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в размере 1 310 856,900 тыс. рублей на строительство объектов образования в рамках Соглашения (уровень софинансирования 67%). Средства областного бюджета составили – 489 125,709 тыс. рублей, местного бюджета – 156 520,22 тыс. рублей. Общая сумма бюджетных средств по Соглашению составила - 1 956 502,836 тыс. рублей.
17.01.2020 года принято постановление Правительства Ленинградской области № 6, которым утверждены Перечень объектов подпрограммы «Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», распределение субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образованиям и Перечень проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства.

Соответствующие соглашения заключены в системе «Электронный бюджет» с Всеволожским муниципальным районом 20.01.2020 №41612000-1-2020-001 и Ломоносовским муниципальным районом 21.01.2020 №41630000-1-2020-001. 
На объекты образования, строительство которых начато в 2020 году, заключены муниципальные контракты.

В 2020 году в рамках федеральной программы завершено строительство 2-х объектов образования: 

- общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 25.12.2020;

- детского дошкольного учреждения на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, город Кудрово, микрорайон «Новый Оккервиль», строительная позиция 20, (Лот 20). Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 24.12.2020.

В 2020 году начато строительство 7 новых объектов:
1) Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24. Подрядчик ООО «КВС» (муниципальный контракт заключен 17.04.2020), строительная готовность на 31.12.2020 года – 27%;

2) Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634. Подрядчик ООО «ДВК Дорстрой» (муниципальный контракт заключен 10.04.2020), строительная готовность на 31.12.2020 года - 20,3;
3) Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14. Подрядчик ООО «ЛСТ ГЕНПОДРЯД» (муниципальный контракт заключен 21.04.2020), строительная готовность на 31.12.2020 года – 27 %;

4) Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60. Подрядчик ООО «ЛЕНРУССТРОЙ» (муниципальный контракт заключен 06.05.2020), строительная готовность на 31.12.2020 года - 31%;

5) Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п.Новогорелово, поз.42. Подрядчик ООО «ЛЕНРУССТРОЙ» (муниципальный контракт заключен 06.05.2020), строительная готовность на 31.12.2020 года – 44%; 

6) Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО «Бугровское сельское поселение», пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174. Подрядчик ООО «Строительная компания «Пойнтер» (муниципальный контракт заключен 17.06.2020), строительная готовность – 70,9%;

7) Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова. Подрядчик - ООО «Центральная инжиниринговая компания» (муниципальный контракт заключен 16.06.2020), строительная готовность – 15 %.

Плановый показатель результативности предоставления субсидии – ввод в эксплуатацию 460,40 тыс. кв.м общей площади квартир в 6 жилых комплексах, на территории которых строятся объекты образования, выполнен. По состоянию на 31 декабря 2020 года введено в эксплуатацию 684,12 тыс. кв.м общей площади квартир (148,6% от плана).
