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1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта
Благоустройство общественных и дворовых 

пространств
Срок реализации проекта

Этап I
(01.01.2024 - 31.12.2030)

Куратор регионального проекта Мищеряков Егор Сергеевич Председатель комитета

Руководитель регионального проекта Аристова Ольга Гаруновна
Заместитель председателя комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству Ленинградской области

Администратор регионального проекта Власова Юлия Николаевна главный специалист

Целевые группы Граждане Российской Федерации
Связь с государственными программами 
(комплексными программами) Российской 
Федерации и с государственными программами 
(комплексными программами) субъекта 
Российской Федерации (далее - государственные 
программы)

1.
Государственная 
программа

Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории 
Ленинградской области

2. Показатели регионального проекта

№
 
п
/
п

Показатели регионального 
проекта

Уровень 
показателя

Единица 
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое значение Период, год
значение год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Задача «Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области »



.
1
.
1
.

Количество 
муниципальных 
образований, в которых 
осуществлена 
цифровизация городского 
хозяйства

РП Единица 0 2022 2 2 1 1 1 1 1

1
.
2
.

Количество 
благоустроенных 
общественных и 
дворовых территорий, в 
которых проведены 
мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
городской среды

РП Единица 39 2022 32 31 32 32 32 32 32

2.1. Прокси-показатели регионального проекта в 2025 году

№
 
п
/
п

Наименование прокси-
показателя

Признак
возрастания/

убывания

Единица 
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое 
значение

Значение показателя по кварталам/месяцам Ответствен
ный за 

достижение 
показателя

зна
чен
ие

год янв
.

фев
.

мар
т

апр
.

май ию
нь

ию
ль

авг. сен
.

окт. ноя
.

дек
.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1
.

Количество муниципальных образований, в которых осуществлена цифровизация городского хозяйства, Единица

1
.
1
.

Цифровизация городского 
хозяйства муниципальных 
образований 
Ленинградской области 

Возрастание Единица 0 2022 X X 0 X X - X X - X X - КОМИТЕТ 
ПО 
ЖИЛИЩН
О-
КОММУН
АЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВ
У 
ЛЕНИНГР
АДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

2
.

Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение качества городской среды, Единица

2
.
1
.

количество 
благоустроенных 
общественных и 
дворовых территорий, в 

Возрастание Единица 0 2022 X X 0 X X - X X - X X - КОМИТЕТ 
ПО 
ЖИЛИЩН
О-



которых проведены 
мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
городской среды

КОММУН
АЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВ
У 
ЛЕНИНГР
АДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№
 
п
/
п

Показатели регионального 
проекта

Уровень 
показателя

Единица 
измерения
(по ОКЕИ)

Плановые значения по месяцам На 
конец 
2025 
года

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
.

Задача «Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области »

1
.
1
.

Количество 
муниципальных 
образований, в которых 
осуществлена 
цифровизация городского 
хозяйства

РП Единица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

1
.
2
.

Количество 
благоустроенных 
общественных и 
дворовых территорий, в 
которых проведены 
мероприятия, 
направленные на 
повышение качества 
городской среды

РП Единица 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№
 
п
/
п

Наименование 
мероприятия (результата)

Наименование 
структурных элементов 

государственных 
программ вместе с 

наименованием 
государственной 

Единица 
измерения
(по ОКЕИ)

Базовое 
значение

Значения мероприятия (результата), параметра 
характеристики мероприятия (результата) по годам

Тип 
меропри

ятия 
(результ

ата)

Уровень 
меропри

ятия 
(результ

ата)

Связь с 
показателями 
регионального 

проекта
зна
чен
ие

год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030



программы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
.

Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области 

1
.
1
.

Реализованы проекты по 
благоустройству 
дворовых территорий

X Единица 32 2022 26 25 26 26 26 26 26 Благоус
тройств

о 
террито

рии, 
ремонт 
объекто

в 
недвижи

мого 
имущес

тва

РП Количество 
благоустроенн

ых 
общественных 

и дворовых 
территорий, в 

которых 
проведены 

мероприятия, 
направленные 
на повышение 

качества 
городской 

среды
1
.
1
.
1
.

Количество реализованных проектов.

1
.
2
.

Реализованы проекты, 
направленные на 
повышение качества 
городской среды

X Единица 6 2022 6 6 6 6 6 6 6 Благоус
тройств

о 
террито

рии, 
ремонт 
объекто

в 
недвижи

мого 
имущес

тва

РП Количество 
благоустроенн

ых 
общественных 

и дворовых 
территорий, в 

которых 
проведены 

мероприятия, 
направленные 
на повышение 

качества 
городской 

среды
1
.
2
.
1
.

Количество реализованных проектов.

1
.

Реализованы проекты по 
цифровизации городского 

X Единица 0 2022 2 2 1 1 1 1 1 Благоус
тройств

РП Количество 
муниципальн



3
.

хозяйства муниципальных 
образований 
Ленинградской области

о 
террито

рии, 
ремонт 
объекто

в 
недвижи

мого 
имущес

тва

ых 
образований, в 

которых 
осуществлена 
цифровизация 

городского 
хозяйства

1
.
3
.
1
.

Количество выполненных мероприятий.

1
.
4
.

Выполнены мероприятия 
по обеспечению 
реализации проектов 
благоустройства и 
цифровизации городского 
хозяйства муниципальных 
образований 
Ленинградской области

X Единица 0 2022 40 4 4 4 4 4 4 Благоус
тройств

о 
террито

рии, 
ремонт 
объекто

в 
недвижи

мого 
имущес

тва

РП Количество 
муниципальн

ых 
образований, в 

которых 
осуществлена 
цифровизация 

городского 
хозяйства

Количество 
благоустроенн

ых 
общественных 

и дворовых 
территорий, в 

которых 
проведены 

мероприятия, 
направленные 
на повышение 

качества 
городской 

среды
1
.
4
.
1
.

Количество выполненных мероприятий.

1 Определены победители X Единица 9 2022 9 9 9 9 9 9 9 Благоус РП Количество 



.
5
.

архитектурных конкурсов тройств
о 

террито
рии, 

ремонт 
объекто

в 
недвижи

мого 
имущес

тва

благоустроенн
ых 

общественных 
и дворовых 

территорий, в 
которых 

проведены 
мероприятия, 
направленные 
на повышение 

качества 
городской 

среды
1
.
5
.
1
.

Количество выплаченных премий.

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№
п
/
п

Наименование мероприятия (результата) и 
источники финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс.рублей)2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
.

Повышение комфортности городской 
среды в муниципальных образованиях 
Ленинградской области 

739 950,19 600 488,84 86 883,97 86 883,97 669 125,24 669 125,24 669 125,24 3 521 582,69

1
.
1
.

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий

309 140,72 316 316,85 0,00 0,00 309 140,79 309 140,79 309 140,79 1 552 879,94

1
.
1
.
1
.

Бюджет субъекта Российской Федерации 
(всего), из них:

239 346,21 239 146,39 0,00 0,00 240 289,93 240 289,93 240 289,93 1 199 362,39

в том числе межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета (справочно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе межбюджетные трансферты 
из иных бюджетов бюджетной системы 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Российской Федерации (справочно)
1
.
1
.
1
.
1
.

межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

239 346,21 239 146,39 0,00 0,00 240 289,93 240 289,93 240 289,93 1 199 362,39

1
.
1
.
1
.
2
.

межбюджетные трансферты бюджету 
территориального государственного 
внебюджетного фонда Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
1
.
2
.

Бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда 
(бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
1
.
3
.

Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

309 140,72 316 316,85 0,00 0,00 309 140,79 309 140,79 309 140,79 1 552 879,94

1
.
1
.
4
.

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
2
.

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды

351 256,72 196 319,76 0,00 0,00 357 404,45 357 404,45 357 404,45 1 619 789,83

1
.
2
.
1
.

Бюджет субъекта Российской Федерации 
(всего), из них:

150 842,19 150 843,80 0,00 0,00 150 843,80 150 843,80 150 843,80 754 217,39

в том числе межбюджетные трансферты 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



из федерального бюджета (справочно)
в том числе межбюджетные трансферты 
из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
2
.
1
.
1
.

межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

150 842,19 150 843,80 0,00 0,00 150 843,80 150 843,80 150 843,80 754 217,39

1
.
2
.
1
.
2
.

межбюджетные трансферты бюджету 
территориального государственного 
внебюджетного фонда Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
2
.
2
.

Бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда 
(бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
2
.
3
.

Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

351 256,72 196 319,76 0,00 0,00 357 404,45 357 404,45 357 404,45 1 619 789,83

1
.
2
.
4
.

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
3
.

Реализованы проекты по цифровизации 
городского хозяйства муниципальных 
образований Ленинградской области

1 001,75 968,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,01

1
.
3
.

Бюджет субъекта Российской Федерации 
(всего), из них:

880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00



1
.

в том числе межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета (справочно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе межбюджетные трансферты 
из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
3
.
1
.
1
.

межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

880,00 880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 760,00

1
.
3
.
1
.
2
.

межбюджетные трансферты бюджету 
территориального государственного 
внебюджетного фонда Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
3
.
2
.

Бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда 
(бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
3
.
3
.

Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

1 001,75 968,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 970,01

1
.
3
.
4
.

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
4
.

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований 
Ленинградской области

75 971,00 84 303,97 84 303,97 84 303,97 0,00 0,00 0,00 328 882,91



1
.
4
.
1
.

Бюджет субъекта Российской Федерации 
(всего), из них:

75 971,00 84 303,97 84 303,97 84 303,97 0,00 0,00 0,00 328 882,91

в том числе межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета (справочно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе межбюджетные трансферты 
из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
4
.
1
.
1
.

межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
4
.
1
.
2
.

межбюджетные трансферты бюджету 
территориального государственного 
внебюджетного фонда Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
4
.
2
.

Бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда 
(бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
4
.
3
.

Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
4
.
4
.

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Определены победители архитектурных 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 18 060,00



.
5
.

конкурсов

1
.
5
.
1
.

Бюджет субъекта Российской Федерации 
(всего), из них:

2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 18 060,00

в том числе межбюджетные трансферты 
из федерального бюджета (справочно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе межбюджетные трансферты 
из иных бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (справочно)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
5
.
1
.
1
.

межбюджетные трансферты местным 
бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
5
.
1
.
2
.

межбюджетные трансферты бюджету 
территориального государственного 
внебюджетного фонда Российской 
Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
5
.
2
.

Бюджет территориального 
государственного внебюджетного фонда 
(бюджет территориального фонда 
обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
5
.
3
.

Консолидированные бюджеты 
муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1
.
5
.

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



4
.
2
.

Нераспределенный резерв (бюджет 
субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: 739 950,19 600 488,84 86 883,97 86 883,97 669 125,24 669 125,24 669 125,24 3 521 582,69
Бюджет субъекта Российской Федерации 469 619,40 477 754,16 86 883,97 86 883,97 393 713,73 393 713,73 393 713,73 2 302 282,69
Бюджет территориального государственного 
внебюджетного фонда (бюджет 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Консолидированные бюджеты муниципальных 
образований

661 399,19 513 604,87 0,00 0,00 666 545,24 666 545,24 666 545,24 3 174 639,78

Внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1. Финансовое обеспечение регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации

Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования Объем финансового обеспечения по 
годам реализации (тыс. рублей)

Всего
(тыс. рублей)

1 2 3

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального 
проекта в 2025 году

№
п
/
п

Наименование мероприятия (результата) План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) Всего 
на 

конец 
2025 
года 
(тыс. 

рублей)

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноя.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
.

Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области 

1
.
1
.

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 743,9
2

71 743,9
2

71 743,9
2

71 743,9
2

71 743,9
2

239 146,
39

239 146,
39

1
.
2
.

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды

0,00 0,00 0,00 19 610,0
0

50 843,8
0

70 843,8
0

90 843,8
0

110 843,
80

150 843,
80

150 843,
80

150 843,
80

150 843,
80



1
.
3
.

Реализованы проекты по цифровизации 
городского хозяйства муниципальных 
образований Ленинградской области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880,00 880,00 880,00 880,00

1
.
4
.

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований 
Ленинградской области

24 303,9
7

24 303,9
7

24 303,9
7

44 303,9
7

44 303,9
7

44 303,9
7

64 303,9
7

64 303,9
7

64 303,9
7

84 303,9
7

84 303,9
7

84 303,9
7

1
.
5
.

Определены победители архитектурных 
конкурсов

0,00 0,00 0,00 0,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00 2 580,00

ИТОГО: 24 303,9
7

24 303,9
7

24 303,9
7

63 913,9
7

97 727,7
7

189 471,
69

229 471,
69

249 471,
69

290 351,
69

310 351,
69

477 754,
16

477 754,
16



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта

План реализации регионального проекта

№ п/п Срок реализации Взаимосвязь Мощность объекта

начало окончание предшественники последователи Значение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области 

1.1. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1.К.1. X 28.02.2024 1.1.К.2. X X X X Постановление

1.1.К.2. X 30.06.2024 1.1.К.1. 1.1.К.3. X X X X Постановление

1.1.К.3. X 30.11.2024 1.1.К.2. X X X X Письмо служебное

Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и 
цифровизация городского хозяйства"

Наименование мероприятия (результата), объекта 
мероприятия (результата), контрольной точки

Ответственный 
исполнитель

Адрес объекта (в 
соответствии с ФИАС)

Объем финансового 
обеспечения (тыс. руб.)

Вид документа и 
характеристика  

мероприятия (результата)Единица измерения (по 
ОКЕИ)

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

1 552 879,94 Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

309 140,72 Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Заключены соглашения с муниципальными 
образованиями Ленинградской области о 
предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на реализацию 
мероприятий, направленных на благоустройство 
дворовых территорий

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Заключены муниципальные контракты на 
выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий

Власова Юлия Николаевна

Выполнена приемка работ по благоустройству 
дворовых территорий

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна



1.1.К.4. X 31.07.2024 1.1.К.5. X X X X Постановление

1.1.К.5. X 31.10.2024 1.1.К.4. X X X X Постановление

1.1.К.6. X 31.12.2024 X X X X Постановление

1.1. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1.К.1. X 13.02.2025 1.1.К.2. X X X X Постановление

1.1.К.2. X 30.06.2025 1.1.К.1. 1.1.К.5. X X X X Постановление

1.1.К.3. X 14.07.2025 1.1.К.4. X X X X Отчет

1.1.К.4. X 13.10.2025 1.1.К.3. X X X X Отчет

1.1.К.5. X 01.12.2025 1.1.К.4. 1.1.К.6. X X X X Письмо служебное

Предоставлен отчет о выполнении работ за 
полугодие

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 
квартал

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Проведен отбор муниципальных образований 
Ленинградской области на предоставление и 
распределение субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области в 2025 году

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

316 316,85 Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Заключены соглашения с муниципальными 
образованиями Ленинградской области о 
предоставлении субсидии из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований 
Ленинградской области на реализацию 
мероприятий, направленных на благоустройство 
дворовых территорий

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Заключены муниципальные контракты на 
выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий

Власова Юлия Николаевна

Администрациями муниципальных образований 
предоставлен отчет о выполнении работ за 2 
квартал

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Администрациями муниципальных образований 
предоставлен отчет о выполнении работ за 3 
квартал

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Выполнена приемка работ по благоустройству 
дворовых территорий

Власова Юлия Николаевна



1.1.К.6. X 29.12.2025 X X X X Распоряжение

1.1. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.1. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.1. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

Проведен отбор муниципальных образований 
Ленинградской области на предоставление и 
распределение субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области в 2026 году

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

309 140,79 Отчет
Количество 

реализованных проектов.



1.1. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.1. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

309 140,79 Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты по благоустройству 
дворовых территорий в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

309 140,79 Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

1 619 789,83 Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды в 2024 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

351 256,72 Отчет
Количество 

реализованных проектов.



1.2.К.1. X 28.02.2024 1.2.К.2. X X X X Постановление

1.2.К.2. X 30.06.2024 1.2.К.1. 1.2.К.3. X X X X Постановление

1.2.К.3. X 30.11.2024 1.2.К.2. X X X X Письмо служебное

1.2.К.4. X 31.07.2024 1.2.К.5. X X X X Постановление

1.2.К.5. X 31.10.2024 1.2.К.4. X X X X Постановление

1.2.К.6. X 31.12.2024 X X X X Постановление

1.2. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

Заключены соглашения с муниципальными 
образованиями Ленинградской области о 
предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий, направленных на 
благоустройство территорий общественных и 
дворовых пространств

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Заключены муниципальные контракты на 
выполнение работ по благоустройству территорий 
общественных и дворовых пространств

Власова Юлия Николаевна

Выполнена приемка работ по благоустройству 
территорий общественных и дворовых пространств

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Предоставлен отчет о выполнении работ за 
полугодие

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 
квартал 

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Проведен отбор муниципальных образований 
Ленинградской области на предоставление и 
распределение субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области в 2025 году

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды в 2025 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

196 319,76 Отчет
Количество 

реализованных проектов.



1.2.К.1. X 15.02.2025 1.2.К.2. X X X X Постановление

1.2.К.2. X 30.06.2025 1.2.К.1. 1.2.К.3. X X X X Постановление

1.2.К.3. X 10.07.2025 1.2.К.4. X X X X Отчет

1.2.К.4. X 09.10.2025 1.2.К.3. X X X X Отчет

1.2.К.5. X 01.12.2025 1.2.К.4. 1.2.К.6. X X X X Письмо служебное

1.2.К.6. X 29.12.2025 X X X X Распоряжение

1.2. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

Заключены соглашения с муниципальными 
образованиями Ленинградской области о 
предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий, направленных на 
благоустройство территорий общественных и 
дворовых пространств

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Заключены муниципальные контракты на 
выполнение работ по благоустройству территорий 
общественных и дворовых пространств

Власова Юлия Николаевна

Администрациями муниципальных образований 
предоставлен отчет о выполнении работ за 2 
квартал

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Администрациями муниципальных образований 
предоставлен отчет о выполнении работ за 3 
квартал

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Выполнена приемка работ по благоустройству 
территорий общественных и дворовых пространств

Власова Юлия Николаевна

Проведен отбор муниципальных образований 
Ленинградской области на предоставление и 
распределение субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области в 2026 году

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды в 2026 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество 

реализованных проектов.



1.2. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.2. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.2. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды в 2027 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды в 2028 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

357 404,45 Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды в 2029 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

357 404,45 Отчет
Количество 

реализованных проектов.

Реализованы проекты, направленные на 
повышение качества городской среды в 2030 году 
реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

357 404,45 Отчет
Количество 

реализованных проектов.



1.3. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.3.К.1. X 28.02.2024 X X X X Постановление

1.3.К.2. X 30.06.2024 X X X X Постановление

1.3.К.3. X 31.07.2024 X X X X Постановление

1.3.К.4. X 31.10.2024 X X X X Постановление

Реализованы проекты по цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

1 970,01 Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Реализованы проекты по цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

1 001,75 Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Заключены соглашения с муниципальными 
образованиями Ленинградской области о 
предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий, направленных на 
цифровизацию городского хозяйства

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Заключены муниципальные контракты на 
выполнение работ по цифровизации городского 
хозяйства

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Предоставлен отчет о выполнении работ за 
полугодие

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Предоставлен отчет о выполнении работ за 3 
квартал

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна



1.3.К.5. X 30.11.2024 X X X X Письмо служебное

1.3.К.6. X 28.12.2024 X X X X Постановление

1.3. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 968,26

1.3.К.1. X 15.02.2025 1.3.К.2. X X X X Постановление

1.3.К.2. X 30.04.2025 1.3.К.1. 1.3.К.3. X X X X Постановление

1.3.К.3. X 10.04.2025 1.3.К.2. 1.3.К.4. X X X X Постановление

1.3.К.4. X 10.07.2025 1.3.К.3. 1.3.К.5. X X X X Постановление

1.3.К.5. X 10.10.2025 1.3.К.4. 1.3.К.6. X X X X Постановление

1.3.К.6. X 28.11.2025 1.3.К.5. 1.3.К.7. X X X X Письмо служебное

1.3.К.7. X 29.12.2025 1.3.К.6. X X X X Распоряжение

Выполнена приемка работ по цифровизации 
городского хозяйства

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Проведен отбор муниципальных образований 
Ленинградской области на предоставление и 
распределение субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области в 2025 году

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Реализованы проекты по цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Заключены соглашения с муниципальными 
образованиями Ленинградской области о 
предоставлении субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на 
реализацию мероприятий, направленных на 
цифровизацию городского хозяйства

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Заключены муниципальные контракты на 
выполнение работ по цифровизации городского 
хозяйства

Власова Юлия Николаевна

Администрациями муниципальных образований 
Ленинградской области предоставлен отчет о 
выполнении работ за первый квартал 

Власова Юлия Николаевна

Администрациями муниципальных образований 
Ленинградской области предоставлен отчет о 
выполнении работ за первое полугодие 

Власова Юлия Николаевна

Администрациями муниципальных образований 
Ленинградской области предоставлен отчет о 
выполнении работ за 3 квартал

Власова Юлия Николаевна

Выполнена приемка работ по цифровизации 
городского хозяйства

Власова Юлия Николаевна

Проведен отбор муниципальных образований 
Ленинградской области на предоставление и 
распределение субсидии из областного бюджета 
Ленинградской области на 2026 год

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна



1.3. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.3. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.3. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.3. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

Реализованы проекты по цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Реализованы проекты по цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Реализованы проекты по цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Реализованы проекты по цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.



1.3. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.4. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4.К.1. X 31.01.2024 1.4.К.2. X X X X Постановление

1.4.К.2. X 28.02.2024 1.4.К.1. 1.4.К.3. X X X X Постановление

1.4.К.3. X 31.03.2024 1.4.К.2. X X X X Постановление

Реализованы проекты по цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

328 882,91 Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

75 971,00 Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Доведен план работ на сопровождение проектов 
благоустройства городской среды в Ленинградской 
области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Заключено соглашение о предоставлении субсидии Власова Юлия Николаевна

Приняты на сопровождение проекты 
благоустройств и цифровизации городского 
хозяйства муниципальных образований 
Ленинградской области

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна



1.4.К.4. X 30.04.2024 1.4.К.5. X X X X Постановление

1.4.К.5. X 31.07.2024 1.4.К.4. 1.4.К.6. X X X X Постановление

1.4.К.6. X 31.10.2024 1.4.К.5. X X X X Постановление

1.4. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4.К.1. X 15.02.2025 1.4.К.3. X X X X Постановление

1.4.К.2. X 15.04.2025 1.4.К.2. X X X X Отчет

1.4.К.3. X 15.07.2025 1.4.К.2. X X X X Отчет

1.4.К.4. X 15.10.2025 1.4.К.3. X X X X Отчет

1.4.К.5. X 31.12.2025 1.4.К.4. X X X X Отчет

Предоставлен отчет о выполнении плана работ по 
сопровождению проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области за 1 квартал

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Предоставлен отчет о выполнении плана работ по 
сопровождению проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области за полугодие

Власова Юлия Николаевна

Предоставлен отчет о выполнении плана работ по 
сопровождению проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области за 3 квартал

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

84 303,97 Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Проведен мониторинг реализации плана 
мероприятий по достижению результатов 
предоставления Субсидии за 1 квартал 2025 г.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Проведен мониторинг реализации плана 
мероприятий по достижению результатов 
предоставления Субсидии за 2 квартал 2025 г.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Проведен мониторинг реализации плана 
мероприятий по достижению результатов 
предоставления Субсидии за 3 квартал 2025 г.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Разработаны конкурсные заявки и проекты 
благоустройства на 2026 год

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна



1.4.К.6. X 31.12.2025 1.4.К.5. X X X X Отчет

1.4. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.4. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

Разработаны проекты по цифровизации городского 
хозяйства Ленинградской области 2026

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Власова Юлия Николаевна

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

84 303,97 Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

84 303,97 Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.



1.4. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.4. 01.01.2024 31.12.2030 X X X 0,00

1.5. Определены победители архитектурных конкурсов 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.5. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.5.К.1. X 01.03.2024 1.5.К.2. X X X X Приказ

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Выполнены мероприятия по обеспечению 
реализации проектов благоустройства и 
цифровизации городского хозяйства 
муниципальных образований Ленинградской 
области в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ ПО 
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОМУ 
ХОЗЯЙСТВУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Аристова Ольга Гаруновна 
- Заместитель 

председателя комитета по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской 

области

Отчет
Количество выполненных 

мероприятий.

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Лутченко Сергей 

Иванович - Первый 
заместитель председателя 

Комитета-главный 
архитектор Ленинградской 

области

18 060,00 Распоряжение
Количество выплаченных 

премий.

Определены победители архитектурных конкурсов 
в 2024 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Лутченко Сергей 

Иванович - Первый 
заместитель председателя 

Комитета-главный 
архитектор Ленинградской 

области

2 580,00 Распоряжение
Количество выплаченных 

премий.

Подготовлен и утвержден приказ о проведении 
архитектурных конкурсов

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Лутченко Сергей 
Иванович



1.5.К.2. Объявлены архитектурные конкурсы X 09.03.2024 1.5.К.1. 1.5.К.3. X X X X Приказ

1.5.К.3. X 31.05.2024 1.5.К.2. 1.5.К.4. X X X X Постановление

1.5.К.4. X 30.08.2024 1.5.К.3. 1.5.К.5. X X X X Постановление

1.5.К.5. X 30.08.2024 1.5.К.4. 1.5.К.4. X X X X Постановление

1.5.К.6. X 28.12.2024 1.5.К.5. X X X X Постановление

1.5. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.5.К.1. X 01.03.2025 1.5.К.2. X X X X Приказ

1.5.К.2. Объявлены архитектурные конкурсы X 09.03.2025 1.5.К.1. 1.5.К.3. X X X X Приказ

1.5.К.3. X 31.05.2025 1.5.К.2. 1.5.К.4. X X X X Постановление

1.5.К.4. X 30.08.2025 1.5.К.3. 1.5.К.5. X X X X Постановление

1.5.К.5. X 30.08.2025 1.5.К.4. 1.5.К.4. X X X X Постановление

1.5.К.6. X 29.12.2025 1.5.К.5. X X X X Постановление

Лутченко Сергей 
Иванович

Выполнен прием конкурсных работ для участия в 
архитектурных конкурсах

Лутченко Сергей 
Иванович

Проведено заседание экспертного совета по 
рассмотрению конкурсных работ архитектурных 
конкурсов

Лутченко Сергей 
Иванович

Проведено заседание конкурсной комиссии по 
рассмотрению конкурсных работ и определению 
победителей архитектурных конкурсов

Лутченко Сергей 
Иванович

Проведена церемония награждения участников 
архитектурных конкурсов

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Лутченко Сергей 
Иванович

Определены победители архитектурных конкурсов 
в 2025 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Лутченко Сергей 

Иванович - Первый 
заместитель председателя 

Комитета-главный 
архитектор Ленинградской 

области

2 580,00 Распоряжение
Количество выплаченных 

премий.

Подготовлен и утвержден приказ о проведении 
архитектурных конкурсов

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Лутченко Сергей 
Иванович

Лутченко Сергей 
Иванович

Выполнен прием конкурсных работ для участия в 
архитектурных конкурсах

Лутченко Сергей 
Иванович

Проведено заседание экспертного совета по 
рассмотрению конкурсных работ архитектурных 
конкурсов

Лутченко Сергей 
Иванович

Проведено заседание конкурсной комиссии по 
рассмотрению конкурсных работ и определению 
победителей архитектурных конкурсов

Лутченко Сергей 
Иванович

Проведена церемония награждения участников 
архитектурных конкурсов

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Лутченко Сергей 
Иванович



1.5. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.5. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.5. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

1.5. 01.01.2024 31.12.2030 X X X

Определены победители архитектурных конкурсов 
в 2026 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Лутченко Сергей 

Иванович - Первый 
заместитель председателя 

Комитета-главный 
архитектор Ленинградской 

области

2 580,00 Распоряжение
Количество выплаченных 

премий.

Определены победители архитектурных конкурсов 
в 2027 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Лутченко Сергей 

Иванович - Первый 
заместитель председателя 

Комитета-главный 
архитектор Ленинградской 

области

2 580,00 Распоряжение
Количество выплаченных 

премий.

Определены победители архитектурных конкурсов 
в 2028 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Лутченко Сергей 

Иванович - Первый 
заместитель председателя 

Комитета-главный 
архитектор Ленинградской 

области

2 580,00 Распоряжение
Количество выплаченных 

премий.

Определены победители архитектурных конкурсов 
в 2029 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Лутченко Сергей 

Иванович - Первый 
заместитель председателя 

Комитета-главный 
архитектор Ленинградской 

области

2 580,00 Распоряжение
Количество выплаченных 

премий.



1.5. 01.01.2024 31.12.2030 X X XОпределены победители архитектурных конкурсов 
в 2030 году реализации

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

Взаимосвязь с иными 
результатами и 
контрольными 

точками отсутствует

КОМИТЕТ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Лутченко Сергей 

Иванович - Первый 
заместитель председателя 

Комитета-главный 
архитектор Ленинградской 

области

2 580,00 Распоряжение
Количество выплаченных 

премий.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год
значение год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Количество муниципальных образований, в которых осуществлена цифровизация городского хозяйства, Единица
Морозовское 2025 - 1 0 0 0 0 0
Гатчинское 0 2022 1 0 0 0 0 0 0
Приозерское 2025 - 1 0 0 0 0 0
Сосновское 0 2022 1 0 0 0 0 0 0
Количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение качества городской среды, Единица
Бокситогорское 0 2022 - 1 - - - - -
Пикалёвское 0 2022 1 1 - - - - -
Рабитицкое 0 2022 1 - - - - - -
Калитинское 0 2022 - 1 - - - - -
Волховское 0 2022 1 1 - - - - -
Новоладожское 0 2022 1 - - - - - -
Староладожское 0 2022 - - - - - - -
Дубровское 0 2022 1 3 - - - - -
Бугровское 0 2022 1 1 - - - - -
Щегловское 0 2022 1 - - - - - -
Светогорское 0 2022 1 1 - - - - -
Рощинское 0 2022 1 1 - - - - -
Гатчинский муниципальный район 0 2022 1 - - - - - -
Гатчинское 0 2022 1 3 - - - - -
Коммунарское 0 2022 1 - - - - - -
Пудомягское 0 2022 1 - - - - - -
Кингисеппское 0 2022 1 - - - - - -
Ивангородское 0 2022 - 2 - - - - -
Киришское 0 2022 1 - - - - - -
Киришское 0 2022 1 2 - - - - -
Мгинское 0 2022 1 1 - - - - -
Приладожское 0 2022 1 1 - - - - -
Лодейнопольское 0 2022 1 1 - - - - -
Лебяженское 0 2022 1 - - - - - -
Лужское 0 2022 - 1 - - - - -
Ретюнское 0 2022 1 - - - - - -
Подпорожское 0 2022 1 - - - - - -
Подпорожское 0 2022 1 2 - - - - -
Важинское 0 2022 1 - - - - - -
Никольское 0 2022 1 - - - - - -
Винницкое 0 2022 - 1 - - - - -
Приозерское 0 2022 1 1 - - - - -
Громовское 0 2022 1 - - - - - -
Сланцевское 0 2022 1 1 - - - - -
Тихвинский муниципальный район 0 2022 1 - - - - - -
Тихвинское 0 2022 1 1 - - - - -
Тосненское 0 2022 - 1 - - - - -
Тельмановское 0 2022 - 1 - - - - -
Красноборское 0 2022 1 1 - - - - -
Рябовское 0 2022 1 - - - - - -
Ульяновское 0 2022 - 1 - - - - -

Муниципальное образование субъекта Российской 
Федерации

2 022

2 022



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к паспорту регионального проекта
Отраслевой проект "Благоустройство общественных, дворовых пространств и цифровизация городского хозяйства"

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Базовое значение Период реализации регионального проекта, год
значение год 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Повышение комфортности городской среды в муниципальных образованиях Ленинградской области 
1.1. Реализованы проекты по благоустройству дворовых территорий
Всего по субъекту Российской Федерации X X X 26 25 26 26 26 26 26

Пикалёвское Единица - 1 1 - - - - -
Рабитицкое Единица - 1 - - - - - -
Калитинское Единица - - 1 - - - - -
Волховское Единица - 1 1 - - - - -
Дубровское Единица - 1 2 - - - - -
Бугровское Единица - 1 1 - - - - -
Светогорское Единица - 1 1 - - - - -
Рощинское Единица - 1 1 - - - - -
Гатчинское Единица - 1 2 - - - - -
Коммунарское Единица - 1 - - - - - -
Пудомягское Единица - 1 - - - - - -
Кингисеппское Единица - 1 - - - - - -
Ивангородское Единица - - 2 - - - - -
Киришское Единица - 2 2 - - - - -
Мгинское Единица - 1 1 - - - - -
Приладожское Единица - 1 1 - - - - -
Лодейнопольское Единица - 1 1 - - - - -
Лужское Единица - - 1 - - - - -
Ретюнское Единица - 1 - - - - - -
Подпорожское Единица - 2 1 - - - - -
Важинское Единица - 1 - - - - - -
Никольское Единица - 1 - - - - - -
Винницкое Единица - - 1 - - - - -
Приозерское Единица - 1 1 - - - - -
Сланцевское Единица - 1 1 - - - - -
Тихвинское Единица - 1 - - - - - -
Тосненское Единица - - 1 - - - - -
Тельмановское Единица - - 1 - - - - -
Красноборское Единица - 1 1 - - - - -
Рябовское Единица - 1 - - - - - -
1.2. Реализованы проекты, направленные на повышение качества городской среды
Всего по субъекту Российской Федерации X X X 6 6 6 6 6 6 6

Бокситогорское Единица - - 1 - - - - -
Новоладожское Единица - 1 - - - - - -
Дубровское Единица - - 1 - - - - -
Щегловское Единица - 1 - - - - - -
Гатчинское Единица - 1 1 - - - - -
Лебяженское Единица - 1 - - - - - -
Подпорожское Единица - - 1 - - - - -
Громовское Единица - 1 - - - - - -
Тихвинское Единица - 1 1 - - - - -
Ульяновское Единица - - 1 - - - - -
1.3. Реализованы проекты по цифровизации городского хозяйства муниципальных образований Ленинградской области
Всего по субъекту Российской Федерации X X X 2 2 1 1 1 1 1

Морозовское Единица - - 1 - - - - -
Гатчинское Единица - 1 - - - - - -
Приозерское Единица - - 1 - - - - -
Сосновское Единица - 1 - - - - - -

Муниципальное образование субъекта Российской 
Федерации

Единица измерения 
(по ОКЕИ)
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