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регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская область)

1. Основные положения

Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Ленинградская

область)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Барановский Е.П.

Заместитель Председателя Правительства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Лазуткин В.В.Руководитель регионального проекта Председатель комитета

Шеина У.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области

"Формирование городской среды и обеспечение качественным

жильем граждан на территории Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области

"Формирование городской среды и обеспечение качественным

жильем граждан на территории Ленинградской области"

-
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1.

Количество граждан,

расселенных из

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 0,1600 1,3000 3,0100 6,8600 9,4100 12,8600

Тысяча

человек

ФП -

--

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1.

Количество квадратных

метров расселенного

непригодного для

проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

0,0000 2017

0,0000 3,8600 24,2900 55,0900 105,270

0

142,810

0

194,520

0

Тысяча

квадратны

х метров

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Количество граждан, расселенных из

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

9,492

0

9,590

0

10,00

00

10,40

00

10,60

00

10,90

00

Тысяча

человек

12,8600

11,30

00

11,20

00

11,13

70

11,13

70

11,13

70

ФП

2 Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных

прав, установленных законодательством Российской Федерации

2.1. Количество квадратных метров расселенного

непригодного для проживания жилищного

фонда (нарастающим итогом)

145,4

900

148,5

000

156,0

000

158,0

000

160,0

000

162,0

000

Тысяча

квадратных

метров

194,5200

171,0

000

170,2

000

169,8

740

169,8

740

169,8

740

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Реализованы

мероприятия,

предусмотренные

региональными

программами

переселения граждан

из непригодного для

проживания

жилищного фонда .

Нарастающий итог

Тысяча

квадрат

ных

метров

- 3,8

600

24,

290

0

55,

090

0

105

,27

00

Количество

квадратных метров

расселенного

аварийного

жилищного фонда,

тыс. кв. м

Обеспече

ние

реализац

ии

федераль

ного

проекта

(результа

та

федераль

ного

проекта)

0,0000 2017

- -142

,81

00

194

,52

00

-



5

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.0

Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания жилищного

фонда

1.1

5 488 840,802 273 539,25 2 723 313,871 010 220,92 4 074 806,26 18 987 490,283 416 769,18

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 488 840,802 273 539,25 2 723 313,871 010 220,92 4 074 806,26 18 987 490,283 416 769,18

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 247 459,541 990 941,48 2 579 912,80917 787,19 3 988 152,64 17 828 516,313 104 262,66

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

5 247 459,541 990 941,48 2 579 912,80917 787,19 3 988 152,64 17 828 516,313 104 262,66

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

5 247 459,541 990 941,48 2 579 912,80917 787,19 3 988 152,64 17 828 516,313 104 262,66

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

5 488 840,802 273 539,25 2 723 313,871 010 220,92 4 074 806,26 18 987 490,283 416 769,18

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 010 220,92 2 273 539,25 2 723 313,87 5 488 840,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

3 416 769,18 4 074 806,26 18 987 490,28

1 010 220,92 5 488 840,802 273 539,25 2 723 313,87 3 416 769,18 4 074 806,26 18 987 490,28

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1. Реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда

0,00 132 084,7

3

132 084,7

3

1 087 626

,35

1 087 626

,35

3 363 866

,10

3 988 152,64

3 988 152

,64

3 987 656

,43

3 987 656

,43

3 363 866

,10

3 363 866

,10

ИТОГО:

0,00 132 084,7

3

132 084,7

3

1 087 626

,35

1 087 626

,35

3 363 866

,10

3 988 152,64

3 988 152

,64

3 987 656

,43

3 987 656

,43

3 363 866

,10

3 363 866

,10
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Обеспечение устойчивого сокращения

непригодного для проживания жилищного

фонда (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Граждане расселены из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2017 г.

1.1

Результат "Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональными программами

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда "

Количество квадратных

метров расселенного

аварийного жилищного

фонда, тыс. кв. м

Лазуткин В.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ais.refo

rmagkh.ru/

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Разработка

проекта постановления

Правительства Ленинградской

области об утверждении

региональной адресной

программы «Переселение

граждан из аварийного

жилищного фонда на территории

Ленинградской области в 2019-

2025 годах»"

Постановление

Постановление

Правительства

Ленинградской области об

утверждении региональной

адресной программы

«Переселение граждан из

аварийного жилищного

фонда на территории

Ленинградской области в

-

Чернышева

А.А.

01.04.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2019 – 2025 годахвует вует

1.1.2

Контрольная точка "Подача

заявки в государственную

корпорацию – Фонд содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на

получение финансовой

поддержки и заключение

соглашения "

Прочий тип документа

Заявка подана в

установленный срок.

Организованно заключение

соглашения с Фондом ЖКХ

на оказание финансовой

поддержки на расселение

непригодного для

проживания жилищного

фонда

-

Чернышева

А.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Разработка

постановления Правительства

Ленинградской области о

распределении субсидий"

Постановление

Постановление

Правительства

Ленинградской области о

распределении на 2019 и

2020 годы субсидий из

областного бюджета

Ленинградской области

-

Чернышева

А.А.

01.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Заключение

соглашений с муниципальными

образованиями Ленинградской

области на предоставление

субсидий"

Прочий тип документа

Соглашения с

муниципальными

образованиями

Ленинградской области

заключены

-

Чернышева

А.А.

01.08.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Обеспечено

заключение соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской Федерации

регионального проекта,

обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Шалыгин С.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --

1.1.6

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

 

-

Шалыгин С.В.

31.12.2019

02 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Шалыгин С.В.

31.12.2019

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Исполнение

показателей. Реализованы

мероприятия, предусмотренные

региональной программой

переселения граждан из

непригодного для проживания

жилищного фонда на территории

Ленинградской области до 2019. "

Прочий тип документа

Информация о показателях

-

Чернышева

А.А.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Подача

заявки в государственную

корпорацию – Фонд содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на

Прочий тип документа

Заявка подана в

установленный срок.

-

Чернышева

А.А.

01.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--



12

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получение финансовой

поддержки и заключение

соглашения"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Заключение

соглашений с муниципальными

образованиями Ленинградской

области на предоставление

субсидий"

Прочий тип документа

Соглашения с

муниципальными

образованиями

Ленинградской области

заключены

-

Чернышева

А.А.

01.06.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Исполнение

показателей"

Прочий тип документа

Информация о показателях

-

Чернышева

А.А.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.12

Контрольная точка "Обеспечен  

-

Шалыгин С.В.

31.12.2020

Взаимо 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мониторинг исполнения

соглашений о реализации на

территории субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и

результатов соответствующего

федерального проекта, обработка

и формирование заключений на

отчеты, представляемые

участниками федерального

проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта

(результата федерального

проекта)", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Обеспечен

мониторинг реализации о

реализации федерального проекта

сформирован (в части результата

федерального проекта)",

значение: 0.0000

 

-

Шалыгин С.В.

31.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Заключение

соглашения с государственной

корпорацией – Фонд содействия

реформированию жилищно-

Соглашение Соглашение

заключено

-

Чернышева

А.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

10 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммунального хозяйства на

получение финансовой

поддержки", значение: 0.0000

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Заключение

соглашений с муниципальными

образованиями Ленинградской

области на предоставление

субсидий ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашения с

муниципальными

образованиями

Ленинградской области

заключены

-

Чернышева

А.А.

01.03.2021

09 15 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.16

Контрольная точка "Ввод

многоквартирных домов в

эксплуатацию", значение: 0.0000

 

-

Панфилова

Л.Ю.

28.12.2021

10 12 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.17

Контрольная точка "Внесение

изменений в

автоматизированную

информационную систему

"Реформа ЖКХ"", значение:

0.0000

 

-

Шеина У.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.18

Контрольная точка "Мониторинг  

-

Иванова А.А.

30.12.2021

12 Взаимо https://ais.refo-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижения целевых

показателей", значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

rmagkh.ru/

1.1.19

Контрольная точка "Отчет о

расходовании средств Фонда

ЖКХ, бюджета субъекта

Российской Федерации (или)

местных бюджетов на

реализацию региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда",

значение: 0.0000

 

-

Дубровская

О.А.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.20

Контрольная точка "Исполнение

показателей", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Показатели достигнуты

-

Чернышева

А.А.

31.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключение

соглашений с муниципальными

образованиями Ленинградской

области на предоставление

субсидий ", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Соглашения с

муниципальными

образованиями

Ленинградской области

заключены

-

Чернышева

А.А.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 --

1.1.22

Контрольная точка "Заключение

соглашения с государственной

корпорацией – Фонд содействия

реформированию жилищно-

коммунального хозяйства на

получение финансовой

поддержки", значение: 0.0000

Соглашение Заключение

соглашения

-

Чернышева

А.А.

01.04.2022

11 17 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.23

Контрольная точка "Внесение

изменений в

автоматизированную

информационную систему

"Реформа ЖКХ"", значение:

0.0000, Тысяча квадратных

метров общей площади

Прочий тип документа

Документ о внесении

изменений в

автоматизированную

информационную систему

"Реформа ЖКХ"

-

Белоусова Т.И.

28.12.2022

17 14 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.24

Контрольная точка "Мониторинг Прочий тип документа

-

Иванова А.А.

28.12.2022

13 15 https://ais.refo-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

достижения целевых

показателей", значение: 0.0000,

Тысяча квадратных метров общей

площади

Мониторинг достижения

целевых показателей

rmagkh.ru/

1.1.25

Контрольная точка "Отчет о

расходовании средств Фонда

ЖКХ, бюджета субъекта

Российской Федерации (или)

местных бюджетов на

реализацию региональной

адресной программы по

переселению граждан из

аварийного жилищного фонда",

значение: 0.0000, Тысяча

квадратных метров общей

площади

Отчет Отчет о

расходовании средств

Фонда ЖКХ, бюджета

субъекта Российской

Федерации (или) местных

бюджетов на реализацию

региональной адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Дубровская

О.А.

28.12.2022

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.26

Контрольная точка "Исполнение

показателей", значение: 0.0000,

Квадратный метр

Прочий тип документа

Информация о показателях

-

Шеина У.А.

30.12.2022

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ais.refo

rmagkh.ru

-

1.1.27

Контрольная точка "Мониторинг

ввода многоквартирных домов в

Справка Справка с

оперативной информацией

-

Панфилова

Л.Ю.

30.12.2022

Взаимо

связь с

13 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Тысяча квадратных метров общей

площади

о вводе МКД в

эксплуатацию

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.28

Контрольная точка "Заключение

соглашений с муниципальными

образованиями Ленинградской

области на предоставление

субсидий", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Соглашения с

муниципальными

образованиями

Ленинградской области

заключены

-

Иванова А.А.

15.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

14 АЦК-

Планировани

е

-

1.1.29

Контрольная точка "Заключение

соглашения с ППК Фонд

развития территорий на

получение финансовой

поддержки", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение Заключение

соглашения

-

Шеина У.А.

28.04.2023

13 15 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.30

Контрольная точка "Мониторинг

достижения целевых

показателей", Тысяча квадратных

Прочий тип документа

Мониторинг достижения

целевых показателей

-

Иванова А.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

15 https://ais.refo

rmagkh.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

метров общей площади результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.31

Контрольная точка "Ввод

многоквартирных домов в

эксплуатацию", Тысяча

квадратных метров общей

площади

Справка Справочная

информация комитета по

строительству

Ленинградской области

-

Панфилова

Л.Ю.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 https://ais.refo

rmagkh.ru

-

1.1.32

Контрольная точка "Внесение

изменений в

автоматизированную

информационную систему

"Реформа ЖКХ""

Прочий тип документа

Документ о внесении

изменений в

автоматизированную

информационную систему

"Реформа ЖКХ"

-

Белоусова Т.И.

01.12.2023

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ais.refo

rmagkh.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.33

Контрольная точка "Исполнение

показателей.", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Информация о показателях

-

Шеина У.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

18 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.34

Контрольная точка "Отчет о

расходовании средств Фонда,

бюджета субъекта Российской

Федерации (или) местных

бюджетов на реализацию

региональной адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда", Тысяча

квадратных метров общей

площади

Отчет Отчет о

расходовании средств

Фонда ЖКХ, бюджета

субъекта Российской

Федерации (или) местных

бюджетов на реализацию

региональной адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

жилищного фонда

-

Дубровская

О.А.

29.12.2023

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ais.refo

rmagkh.ru

-

1.1.35

Контрольная точка "Заключение

соглашений с муниципальными

образованиями Ленинградской

области на предоставление

субсидий", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Соглашения с

муниципальными

образованиями

Ленинградской области

заключены

-

Шеина У.А.

15.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

13 АЦК-

Планировани

е

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

1.1.36

Контрольная точка "Заключение

соглашения с ППК Фонд

развития территорий на

получение финансовой

поддержки", значение: 0.0000,

Штука

Соглашение Заключение

соглашения

-

Шеина У.А.

01.04.2024

12 14 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.37

Контрольная точка "Ввод

многоквартирных домов в

эксплуатацию"

Акт Сведения о введенных

МКД

-

Панфилова

Л.Ю.

02.12.2024

15 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нет-

1.1.38

Контрольная точка "Мониторинг

достижения целевых

показателей"

Прочий тип документа

Мониторинг достижения

целевых показателей

-

Иванова А.А.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

15 https://ais.refo

rmagkh.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.39

Контрольная точка "Внесение

изменений в

автоматизированную

информационную систему

"Реформа ЖКХ"", Тысяча

квадратных метров общей

площади

Прочий тип документа

Документ о внесении

изменений в

автоматизированную

информационную систему

"Реформа ЖКХ"

-

Белоусова Т.И.

02.12.2024

13 14 https://ais.refo

rmagkh.ru

-

1.1.40

Контрольная точка "Исполнение

показателей.", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Информация о показателях

-

Шеина У.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 https://ais.refo

rmagkh.ru/

-

1.1.41

Контрольная точка "Отчет о

расходовании средств Фонда,

бюджета субъекта Российской

Федерации (или) местных

бюджетов на реализацию

региональной адресной

программы по переселению

граждан из аварийного

Отчет Отчет о

расходовании средств

Фонда ЖКХ, бюджета

субъекта Российской

Федерации (или) местных

бюджетов на реализацию

региональной адресной

программы по переселению

-

Дубровская

О.А.

28.12.2024

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

https://ais.refo

rmagkh.ru

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

жилищного фонда", Тысяча

квадратных метров общей

площади

граждан из аварийного

жилищного фонда

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

24

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лазуткин В. В. Председатель комитета - 40

2 Администратор регионального

проекта

Шеина У. А. Начальник отдела - 80

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лазуткин В. В. Председатель комитета - 40


